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Status og videre fremdrift 

• Styringsgruppa har vurdert status og videre 

fremdrift  i lys av: 

– felles mål og suksesskriterier for faglig integrasjon

– langsiktig campusutvikling, faglig lokalisering og 

fysisk plan 

– sammenheng mellom Samlokaliseringsprosjektet og 

Campusprosjektet

– behov for gode organisasjonsprosesser og 

medvirkning 
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Felles mål og suksesskriterier

Overordnet målsetting: Faglig integrasjon

Suksesskriterier: 

• Realisering av synergipotensialet i fusjonen

• Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljø for ansatte

• Opplevd gode og hensiktsmessige læringsarealer- /studentmiljø

• Opplevd god og åpen medvirkning i hele prosessen

• Økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet
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Usikkerhetsmomenter rammebetingelser

- risiko og muligheter

• Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt
– risiko for at det gjøres feilaktige investeringer

– mulighet til å se samlokalisering i et langsiktig perspektiv 

• Planlagt ombygging av 45.000 kvm på Gløshaugen som del av Campusprosjektet
– risiko for at samlokaliseringsprosjektets ombygginger berører aktuelle arealer 

– mulighet til å se faglig integrasjon i lys av campusprosjektets planer

• Fremtidig konsept for læringsarealer/identitetsarealer må avklares 
– risiko for at det gjøres feilaktige investeringer før konseptvalg er avklart

– muligheter for å få til mer helhetlige løsninger og bedre læringsmiljø 

• Løsningene er ikke gode nok til å realisere målene med samlokaliseringen
– risiko for at gevinsten av de faglig integrasjoner ikke realiseres godt nok

– risiko for at det læringsmiljø og arbeidsmiljø oppleves mindre hensiktsmessig enn før

– mulighet til å øke omfang og kvalitet for å få bedre faglig integrasjon 
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Overordnet status fremdrift

Prosjekter i gjennomføringsfase: 

• Flytting av elektromiljøene, allmenn og fornybar energi på Gløshaugen i 
rute for flytting høst 2018

• Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, 
men stram tidsplan

• Flytting av sosialøkonomi til Rustbygget i rute til desember 2018(?)

• Flytting av Maskin og logistikk til Gløshaugen i rute til desember 2018

Prosjekter i planleggingsfase:

• Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk 
ramme)

Det antas at disse flyttingene kan forskyves uten at det 
skaper kapasitetsproblemer på Kalvskinnet på kort sikt 
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Prosjektoversikt – status fremdrift 
• Prosjekter under gjennomføring - ferdig august 2018

Fra Kalvskinnet til Gløshaugen: 

– IV - fornybar energi til Varmeteknisk

– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka 

– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3 

– IE - Elektroniske systemer, Elkraft, Tekn. kyb til Elektroblokkene

Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:

– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

• Prosjekter under planlegging/prosjektering

Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen: 

– IV - Maskin og logistikk​ til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018)

– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget (ferdig desember 2018?)

– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)

– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk

Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet: 

– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018)

– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

• Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering 

Fra Kalvskinnet til Gløshaugen

– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen

– NV – Materialteknologi til Oppredningen 

– Felleslab IE, IV og NV til Oppredningen

– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg

– NV – Matvitenskap til Realfagbygget (utredes)
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Konkrete tiltak 

• Fullføre fase 1:

– Gjennomføre pågående flyttinger av teknologimiljø fra Kalvskinnet til Gløshaugen 

høsten 2018

– Samling av Lærerutdanningen på Kalvskinnet (flytting fra Moholt) desember 

2018

– Flytting av Sosialøkonomi til Rustbygget (flytting fra Dragvoll) desember 2018

– Flytting av Maskin og logistikk til Verkstedsteknisk desember 2018

• Vurdere framdrift og se på konsekvenser av utsettelser inntil 1 år, 

herunder vurdere: 

– kapasitet undervisning Kalvskinnet

– ulemper undervisning ved flere campus

– behov for naturfaglaboratorier for ILU 

– konsekvenser for de som evt. får utsatt flytting

– organisasjonsmessig belasting – usikkerhet for berørte miljøer
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Videre plan
- redusere usikkerhet omfang, løsning og kostnad

Beslutning 1 – Ramme for videre arbeid resterende prosjekter (juni/aug)

- plassere funksjoner i bygg, etasje og rom
=> Arealramme og kostnadsspenn pr. prosjekt

Beslutning 2 – Avklare rammebetingelser omfang, kvalitet og kostnadsramme for resterende 
prosjekter (des/jan)  

- tilpasning til faglig lokalisering og fysisk plan

- tilpasning til konseptvalg

- ivaretagelse av målbilde

=> Ramme for oppstart forprosjektering 

Beslutning 3 – Utarbeide forprosjekt basert på kostnadsramme og rammebetingelser kvalitet 
og omfang (vår 2019) 

- utarbeide løsning klar for detaljprosjektering/anbud

- kvalitetssikret kostandskalkyle 

=> Ramme for detaljprosjektering

Beslutning 4 – Beslutte gjennomføring av resterende prosjekter (vår 2019) 

=> Oppstarts beslutning detaljprosjektering
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Videre prosess for vurdering av fremdrift

• LOSAM fakultet/FA

• AMU 25.4

• SESAM (4.5)

• Dekanmøte (8.5)

• Styringsgruppa (16.5)

• Rektorvedtak (mai) 

• Styrebehandling (aug) 


