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Byggearbeider Hovedbygget

- høst 2019 til høst 2020

Hovedbyggprosjektet planlegger følgende arbeider i vest-del 
av Hovedbygget, fra høst 2019 til høst 2020

• Oppgradering av teknisk infrastruktur som el- og IT-anlegg, 
sprinkleranlegg og ventilasjon.

• Oppgradering av toalettene og utvidelse av kapasiteten 
med nødvendig bygningsmessig flikk- og 
tilpasningsarbeider.

• Mesaninetasjer vil bli revet. Dernest vil overflater bli 
behandlet der disse berøres av infrastrukturprosjektet.

Ut over dette vil det ikke bli gjort bygningsmessige endringer 
og tilpasninger.
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Prosessen 

• Avklare hvor enhetene midlertidig skal lokaliseres (nov – des 2018) 

• Drøfting i LOSAM - prosess og plassering (19. nov 2018) 

• Enhetene planlegger plassering og bruk i tildelte arealer (jan – feb 2019)

• Planlegge møblering og flytting (mars-april 2019)  

• Gjennomføre flytting (tidligst sept 2019)

• Drøfting i LOSAM BU, RO og ØE  (løpende)
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Midlertidig lokalisering i byggeperioden

• Rektoratet inklusiv adm. lederstøtte: fra 1. etg vestfløy til 1. etg. front 
øst.

• Kommunikasjonsavdelingen: fra 3. etg vestfløy/front vest/midt-bygg til 
sokkel og 1. etg i østfløy, samt til sokkel øst front 

• Rektors stab: fra sokkel vest/front til 3. etg. østfløy 

• Avdeling for utdanningskvalitet: fra 2. etg. front vest til 2. etg. 
østfløy

• Biblioteket: fra 3. etg front vest, rom 314 til midtbygget, 
bibliotekets arealer

• Avdeling for virksomhetsstyring: fra 2. etg. vestfløy/ front vest til Moholt 


