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Beslutningsplan videre fremdrift

- redusere usikkerhet pa omfang, lgsning og kostnad

@Behovsanalyse

X:Z Bl Beslutning 1: Ramme for areal og forelgpig kostnadsspenn (15. oktober)

- behovsanalyse gjennomfart sammen med bergrte institutter/fakulteter
- funksjoner er plassert i bygg, etasje og rom
- akseptabel totalprognose for hele prosjektet

@Konseptutvikling

X:Z BZ Beslutning 2: Ramme for oppstart av forprosjekt (jan)

- tilpasset faglig lokalisering, fysisk plan og arealkonsept i Campusprogrammet
- basert pa vedtatte suksesskriterier for samlokalisering etter fusjon

@Konseptbearbeidelse

X:Z BB Beslutning 3: Oppstart detaljprosjektering og gjennomfgring (var 2019)

- basert pa gjennomfart forprosjekt
- basert pa kvalitetssikret kostnadsestimat
- basert pa en akseptabel totalprognose for alle prosjekter
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Forslag rektorvedtak 1 SG 15.10.2018 (B1)

Utredes videre til skisseprosjekt far eventuell beslutning om oppstart forprosjekt:

« Deler av institutt for datateknologi og informatikk (IDI) — flytting fra Kalvskinnet til
IT-bygg sydflay og Realfagsbygget (RFB) A-blokk (leeringsareal) utredes videre

« Program for Industriell gkologi (IndEcol) — flytting fra IT-bygg sydflgy til RFB E4
utredes videre,

» Deler av institutt for materialteknologi (IMA) — flytting fra Kalvskinnet til
Oppredningen og RFB C2 (laboratorier) utredes videre

« Deler av institutt for Bygg og miljgteknikk (IBM) — flytting fra Kalvskinnet
til Byggteknisk utredes videre, eventuelt som pilot i arbeidsmetode

« Deler av fellesadministrasjon — flytting til Kalvskinnet utredes videre

— Utredes videre: dkonomiavd, HR-HMS, Avd for studieadm, Avd for
dokumentasjonsforvaltning

— Utredes ikke videre: IT-avd

Beslutning om eventuell oppstart forprosjekt tas etter at utredning av skisseprosjekt er
gjennomfart og oppdatert kostnadsestimat foreligger.
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet
- aktuelle arealer (mest sannsynlig scenario)
Varen 2018

starter avklaring av funksjoner og behov med bergrte avdelinger
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet
— aktuelle arealer vs behov for arbeidsplasser

( )
Gunnerus gt. 1, serlig del
* 4. 0g5. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 90 arbeidsplasser *
=> Ferdig arsskiftet 2020/21
. W,
( )
Sverres gt. 10
* 2., 3. 0g4. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 90 arbeidsplasser *
=> Ferdig arsskiftet 2020/21
J
(Akrinn A
* 6. etg Akrinn samt deler av 5. etg. til arbeidsplasser, samlet ca 60 * arbeidsplasser
k=> Ferdig etter arsskiftet 2019/20 (evt hgst 2019) )
/Behov for arbeidsplasser med tilhgrende stgttearealer \
* (Pkonomiavdelingen: ca 90 medarbeidere
* HR- og HMS-avdelingen: ca 60 medarbeidere
* Avdeling for studieadministrasjon: ca 55 medarbeidere (+ ca 20 sommervikarer)
* Avdeling for dokumentasjonsforvaltning: ca 30 medarbeidere
= samlet behov ca 235 plasser vs tilgjengelig ca 240 plasser
K IT-avdelingen: 200 utredes — utredes ikke videre /

*) Forutsatt arealnorm med 23 kvm BTA pr. medarbeider
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Videre prosess

 Plassering av avdelingene i de ulike byggene:
» Aktuelle plasseringer diskuteres med avdelingsledere/prosjektgrupper
=> forslag til arkitekt i Igpet av uken

* Mgbleringsalternativer — generelle strukturer

« Aktuelle mgbleringsalternativer diskuteres med
avdelingsledere/prosjektgrupper

= Forslag til arkitekt i lgpet av uken

« Magableringsskisser for de ulike avdelinger
« Utarbeides pa grunnlag av valgt plassering og gnsket mgbleringsstruktur

« Prosess i den enkelte avdeling for innspill pa ulike alternativer
=> Samlok sender over forslag til Statsbygg medio november

* Prosess med Statsbygg starter medio november 2018
» Utarbeidelse av romfunksjonsprogram ultimo november
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