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Prosjektoversikt - samlokalisering etter fusjon

. Prosjekter under gjennomfaring
Fra Kalvskinnet til Glgshaugen:
- IV - fornybar energi til Varmeteknisk
- IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka
- IE — Elektrolabber og Allmenn forkurs til Hagskoleringen 3
- IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene
Fra Glgshaugen til Kalvskinnet:
- Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

. Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Glgshaugen:
- IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
- IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk
- IV - Bygg og miljg til Bygningsteknisk
- @K - Samfunnsgkonomi til Rustbygget
Fra Moholt/Dragvoll/Glgshaugen til Kalvskinnet:
- SU - Leererutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1
- Fellesadm - @k.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

. Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet til Glgshaugen
- IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
- IV - Program for Industriell gkologi (IndEcol) til Oppredningen
- NV — Materialteknologi til Oppredningen
- NV — Kjemilaboratorier til Realfagbygget
- NV — Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)
- Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen




Q Overordnet status

* Fremdrift
— Samling av laererutdanningen pa Kalvskinnet i rute til desember 2018, men stram
tidsplan
— @vrige flyttinger kan gjennomfgres innen 2020 (forutsatt gkonomisk ramme)

«  @konomi
— Estimert sluttprognose over avsatt ramme pa 415 MNOK

* Omfang/kvalitet

— Gap mellom grunnlag for kalkyler og forventninger
» fysisk samlokalisering vs faglig integrasjon
« midlertidig vs langsiktig lgsning
» Arbeidsplassutforming / undervisningsarealer

— Gap i grunnlaget for bygningsmessige tiltak og reell behov
» Endringer i forutsetninger/grunnlag for kalkyle
« Behov for stgrre bygningsmessige tilpasninger enn forutsatt




Tiltak | prosjektet

« Avklarer forutsetninger med inst/fakultet
« Kuvalitetssikrer kalkyler, inkl kuttliste

« Tilfgrer gkt kapasitet fra interne organisasjon
elendom og gker eksternt innleie av kapasitet

« Styringsmessig avklaringer inkl avklaringer med
Campusprosjektet
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Prosjektorganisasjon SAMLOK

« Hovedprosjektleder: Jens Petter Nygard, seniorradgiver i rektors stab

— Prosjektleder for organisasjonsprosesser: Jens Petter Nygard, seniorradgiver i rektors
stab

* Prosjektstgtte organisasjonsprosesser:
— Eiendomsutvikling - Nils Jgrgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp
— Prosess//forankring/raddgivning - Trond Singsaas
— Kommunikasjon - Tanja Mathiesen
— Organisasjon/HMS - Linn Rasch Aune
— Medvirkning - Brit Stolsmo
— Leeringsmiljg - Frank Barg
—  Flytting - Randi Askim Tiller

— Prosjektleder for byggeprosesser: Arvid Eriksen Skjervik, HR Prosjekt AS

* Prosjektstgtte byggeprosesser :
— Programansvarlige - Nils Jargen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp
— Eiendomsforvaltning — Geir Nilsen, Bgrge Aune
— Prosjektstyring (plan, gkonom, fremdrift, risiko) — Einar Kristoffersen Skei, Nina Oxas Nilsen
— Tekniske flyttinger- Randi Askim Tiller
— Interne og eksterne delprosjektledere
— Radgivende ingenigrer og prosjekteringsteam




Den overordnede prosessen

Prosessen har fglgende overordnede faser
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