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Organisasjonsdirektøren 

Prorektor for utdanning 

Økonomi- og eiendomsdirektør 

Dato 

22.10.2018 
Referanse 

BST 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon   

7491 TRONDHEIM E-post: Sverres gt. 12   Brit Stolsmo 

 Brit.Stolsmo@ntnu.no 7491 Trondheim Telefaks Tlf: + 47 73 59 54 82 
Trondheim      

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

 

MØTEREFERAT 

 
Tilstede: 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen 

Prosjektleder/seniorrådgiver Jens Petter Nygård 

 

 

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO) 

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU) 

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC) 

 

Se for øvrig vedlagte deltakerliste.    

  

Kopi til: Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. 

Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for 

Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, 

Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,  

LOSAM ØEC og LOSAM BU 

Gjelder: Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) 

Møtetid: 22.10.18 kl. 12.30 – 13.10 Møtested: U 302, Akrinn, Kalvskinnet 

Signatur: BST 

  

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering 

 

Utsendte sakspapirer: Notat av 15.10.18 fra prosjektleder i Samlokaliseringsprosjektet, notat av 

9.10.18 til møte i styringsgruppen 15.10.18 samt referat fra møtet 15.10.18. 

Foiler brukt i dette møtet ettersendes. 

 

Frank åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med møtet var å orientere om forslag til 

rektorvedtak, hvilke flyttealternativer som skal utredes videre for de gjenstående flyttingene, 

spesielt i forhold til Fellesadministrasjonen. Saken legges frem for SESAM 29.10.18. 
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Jens Petter Nygård orienterte:  

Før vi går videre med samlokalisering, tar vi arbeidet steg for steg, gjennomfører behovsanalyse og 

går videre med konseptutvikling/skisseprosjekt. Deretter tas beslutning om forprosjekt. Etter 

forprosjektet må vi gjøre en kost-nyttevurdering. 

 

Det ble orientert videre om beslutningsplan for videre fremdrift. 

 

Forslag til rektorvedtak: 

Følgende utredes videre til skisseprosjekt før eventuell beslutning om oppstart forprosjekt: 

 

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) – flytting fra Kalvskinnet til Realfagbygget 

Program for Industriell økologi (IndEcol) – flytting fra IT-bygg sydfløy til Realfagbygget 

Deler av Institutt for materialteknologi (IMA) – flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen og 

Realfagbygget 

Deler av Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) – flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk 

 

Deler av Fellesadministrasjonen – flytting til Kalvskinnet 

 Økonomiavdelingen 

 HR- og HMS-avdelingen 

 Avdeling for studieadministrasjon 

 Avdeling for dokumentasjonsforvaltning 

IT-avdelingen utredes ikke videre 

 

På spørsmål om hvorfor det blir så mange runder/steg for steg, svarte ØE-dir. at man vil være sikker 

på at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gå videre med bygging. Det er viktig at man har nok tid 

til riktig brukerinvolvering.  

 

IT-avdelingen 

Når det gjelder flytting av IT-avdelingen, så er det veldig vanskelig å si noe om hvor lenge man blir 

sittende i Sluppenveien. Det vil pågå en utredning for å få en løsning som brukerne kan akseptere, en 

økonomi som er gjennomførbar for NTNU, det samme gjelder tekniske løsninger. 

 

Det ble orientert videre om at Retorten har byggestart vår 2019, Sverres gate 10 har byggestart vår 

2020, Gunnerus gate 1 – søndre del har byggestart vår 2020 og Akrinn 5. og 6. etasje utredes, 

byggestart ikke fastsatt. 
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 På spørsmål fra fagforeningene om hva som skjer dersom flyttekabalen ikke går opp, svarte 

prosjektlederen at enten leier man areal eller finner plass innenfor det vi allerede har. 

 

Videre prosess 

Arkitekten har utarbeidet prinsipielle skisser, ulike alternativer.  

Det vil foregå en prosess i hver enkelt avdeling, der involvering blir viktig. 

I prosessen med avdelingene, får vi med oss innspill i forhold til plassering innenfor aktuelt bygg. 

 

Økonomi- og eiendomsdirektøren avsluttet møtet med å takke for oppmøtet. 

 


