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Lærerutdanning

Fellesadm.–
HR-HMS-avd, Øk.avd, 
IT-avd, Studieadm.,
Dok.forvalting

IE - Elektrolabber, Allmenn forkurs

IE – Elektroniske  
systemer, El.kraft, 
Tekn. Kyb,

Datateknikk og informatikk

IV – Fornybar energi 

IV – Maskin og logistikk

IV – Bygg og miljø

IV – Geologi og berg

NV – Materialteknologi

ØK– Samfunnsøkonomi

NV – Matteknologi (utredes)

Samlokalisering etter fusjon
– nye lokasjoner 2018-2020:

IV - Program for Industriell økologi ( IndEcol)
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Prosjektoversikt - samlokalisering etter fusjon

• Prosjekter under gjennomføring  
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen: 

– IV - fornybar energi til Varmeteknisk

– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka 

– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3 

– IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene

Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:

– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

• Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen: 

– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)

– IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk

– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk

– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget

Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet: 

– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 

– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

• Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering 
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen

– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg

– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen

– NV – Materialteknologi til Oppredningen

– Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen

– NV – Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)
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Overordnet status

• Fremdrift
– Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, men stram 

tidsplan

– Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk ramme)

• Økonomi
– Estimert sluttprognose over avsatt ramme på 415 MNOK

• Omfang/kvalitet
– Gap mellom grunnlag for kalkyler og forventninger 

• fysisk samlokalisering vs faglig integrasjon 

• midlertidig vs langsiktig løsning 

• Arbeidsplassutforming / undervisningsarealer

– Gap i grunnlaget for bygningsmessige tiltak og reell behov 
• Endringer i forutsetninger/grunnlag for kalkyle

• Behov for større bygningsmessige tilpasninger enn forutsatt
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Tiltak i prosjektet

• Avklarer forutsetninger med inst/fakultet

• Kvalitetssikrer kalkyler, inkl kuttliste 

• Tilfører økt kapasitet fra interne organisasjon 

eiendom og øker eksternt innleie av kapasitet 

• Styringsmessig avklaringer inkl avklaringer med 

Campusprosjektet
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Prosjektorganisasjon SAMLOK

• Hovedprosjektleder: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab

– Prosjektleder for organisasjonsprosesser: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab
• Prosjektstøtte organisasjonsprosesser:

– Eiendomsutvikling - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp

– Prosess//forankring/rådgivning - Trond Singsaas

– Kommunikasjon - Tanja Mathiesen

– HMS og organisasjon - Linn Rasch Aune

– Medvirkning - Brit Stolsmo

– Læringsmiljø - Frank Børø

– Flytting - Randi Askim Tiller

– Prosjektleder for byggeprosesser: Arvid Eriksen Skjervik, Eiendomsavdelingen/HR Prosjekt AS
• Prosjektstøtte byggeprosesser :

– Programansvarlige - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp

– Eiendomsforvaltning – Geir Nilsen, Børge Aune

– Prosjektstyring (plan, økonom, fremdrift, risiko) – Einar Kristofffersen Skei, Nina Oxås Nilsen

– Tekniske flyttinger- Randi Askim Tiller

– Interne og eksterne delprosjektledere

– Rådgivende ingeniører og prosjekteringsteam
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Den overordnede prosessen

Behov
Konsept-
utvikling

Konsept-
bearbeid

ing

Detaljpro
sj-

ektering

Produksj
on

Overleve
ring/bru

k

Prosessen har følgende overordnede faser

Fase

Hoved-
aktivitet

Etablere felles 
mål

Kvalitetssikre 
programnotat

Tenke bruk av 
lokaler 

(romplan)

Konkretisere 
og detaljere 

planer og 
bygg

Planlegge 
organisering i 
samlokalisert 

bygg

Flytting og 
overtaking
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Behov
Konsept
-utvikling

Konseptbearbeidi
ng

Detaljprosjekterin
g

Produksjon
Overlevering

/bruk

Hoved-
aktivitet

Felles mål
Kvalitetssikre 
programnotat

Bruk av lokaler (romplan)
Konkretisering og 

detaljering
Plan for organisering Flytting og overtaking

Fakultetets
ansvar

Fakultetet tydeliggjør sine
mål for hva de ønsker å 
oppnå med 
samlokaliseringen. Her 
avklares også eventuelle 
prinsipper som legges til 
grunn.

Fakultetet forankrer mål 
og prinsipper med berørte 
ansatte.

Fakultetet kvalitetssikrer at
programnotat muliggjør 
etablerte mål

Fakultetet deltar i 
utarbeidelse av utkast til 
skisse av romplan med
utgangspunkt i mål og 
programnotat. Det 
gjennomføres en 
risikoanalyse.

Fakultetet peker ut 
brukerrepresentant(er)
med fullmakt til å bistå i 
detaljprosjektering

Fakultetet utpeker 
flyttekoordinator.

Fakultet bistår i 
detaljavklaringer i 
byggeprosessen. 

Starter 
medvirkningsprosess i 
samråd med LOSAM for å 
organisere og tilrettelegge
arbeidsplassen, samt 
fastsette den enkelte 
medarbeiders plassering

Fakultet viderefører 
organisasjonsprosesser 
inn i nye lokaler

SAMLOKs
ansvar

SAMLOK bistår med 
malverk og 
prosessverktøy

SAMLOK bistår med 
malverk for 
prosessverktøy.

Vedtar programnotat etter 
innspill fra fakultet.

SAMLOK vedtar skisse til 
romplan etter 
brukerproses på fakultet

SAMLOK gjennomfører
detaljprosjektering og 
SHA-risikovurdering

SAMLOK koordinerer 
bygging/tilpassing mot 
entreprenør.

Bistår med verktøy i 
medvirkningsprosess for 
organisering/plassering

SAMLOK overleverer 
lokaler til fakultet

Leveranser

Fakultet
• Uttrykte mål for hva 

fakultetet vil oppnå 
med 
samlokaliseringen

• Ev. prinsipper for 
samlokaliseringen

• Mål forankret hos 
berørte medarbeidere

Fakultet
• Fakultetets innspill til

ev. endringer i 
programnotat

• Informere LOSAM om 
fakultetets innspill

SAMLOK
• Vedtatt programnotat

Fakultet
• Skisse til romplan

som bidrar til å 
realisere mål

• Gjennomførte 
forhandlinger og 
drøftinger i LOSAM

• Gjennomført 
risikoanalyse

SAMLOK
• Vedtak skisse til 

romplan

Fakultet
• Utpekt

flyttekoordinator
• Utpekt 

brukerrepresentant

SAMLOK
• Endelig romplan og 

øvrig grunnlag fro 
bygging og 
gjennomføring.

Fakultet
• Plan for organisering og 

bruk av lokaler
• Bestemt medarbeiders  

plassering
• Sikrer at LOSAM har 

medvirket

SAMLOK
• Ferdigstilt bygg etter 

brukernes 
spesifikasjoner

Fakultet
• Organisasjons-

utvikling 
(kontinuerlig)

SAMLOK
• Ferdigkontroll av 

bygg
• Overlevere bygget

til fakultetet

Fase

Den overordnede prosessen


