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Status og videre fremdrift

« Styringsgruppa har vurdert status og videre
fremdrift 1lys av:
— felles mal og suksesskriterier for faglig integrasjon
— langsiktig campusutvikling, faglig lokalisering og
fysisk plan
— sammenheng mellom Samlokaliseringsprosjektet og
Campusprosjektet

— behov for gode organisasjonsprosesser og
medvirkning
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Felles mal og suksesskriterier

Overordnet malsetting: Faglig integrasjon

Suksesskriterier:

 Realisering av synergipotensialet i fusjonen

* Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljg for ansatte
« Opplevd gode og hensiktsmessige laeringsarealer- /studentmiljg

« Opplevd god og apen medvirkning i hele prosessen

« @kt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet
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Usikkerhetsmomenter rammebetingelser
- risiko og muligheter

« Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt
— risiko for at det gjares feilaktige investeringer
— mulighet til & se samlokalisering i et langsiktig perspektiv

« Planlagt ombygging av 45.000 kvm pa Glgshaugen som del av Campusprosjektet
— risiko for at samlokaliseringsprosjektets ombygginger bergrer aktuelle arealer
— mulighet til & se faglig integrasjon i lys av campusprosjektets planer

« Fremtidig konsept for leeringsarealer/identitetsarealer ma avklares
— risiko for at det gjares feilaktige investeringer fagr konseptvalg er avklart
— muligheter for & fa til mer helhetlige lgsninger og bedre leeringsmilja

« Lasningene er ikke gode nok til & realisere malene med samlokaliseringen
— risiko for at gevinsten av de faglig integrasjoner ikke realiseres godt nok
— risiko for at det leeringsmiljg og arbeidsmiljg oppleves mindre hensiktsmessig enn far
— mulighet til & ske omfang og kvalitet for & fa bedre faglig integrasjon
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Overordnet status fremdrift

Prosjekter | gjennomfgringsfase:

« Flytting av elektromiljgene, allmenn og fornybar energi pa Glgshaugen i
rute for flytting hast 2018

« Samling av leererutdanningen pa Kalvskinnet i rute til desember 2018,
men stram tidsplan

» Flytting av sosialgkonomi til Rustbygget i rute til desember 2018(?)
« Flytting av Maskin og logistikk til Glgshaugen i rute til desember 2018

Prosjekter i planleggingsfase:

« @vrige flyttinger kan gjennomfgres innen 2020 (forutsatt skonomisk
ramme)

Det antas at disse flyttingene kan forskyves uten at det
skaper kapasitetsproblemer pa Kalvskinnet pa kort sikt
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Prosjektoversikt — status fremdrift

* Prosjekter under gjennomfgring - ferdig august 2018
Fra Kalvskinnet til Glgshaugen:
— IV - fornybar energi til Varmeteknisk
— |E - IDIl undervisning/studentareal til Realfaghygget A-blokka
—  |E — Elektrolabber og Allmenn forkurs til Hagskoleringen 3
— |E - Elektroniske systemer, Elkraft, Tekn. kyb til Elektroblokkene
Fra Glgshaugen til Kalvskinnet:
—  Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

« Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Glgshaugen:
— IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018)
— @K - Samfunnsgkonomi til Rustbygget (ferdig desember 20187?)
— IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
— IV - Bygg og miljg til Bygningsteknisk
Fra Moholt/Dragvoll/Glgshaugen til Kalvskinnet:
—  SU - Leererutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018)
— Fellesadm - gk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

* Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet til Glgshaugen
— IV - Program for Industriell gkologi (IndEcol) til Oppredningen
— NV — Materialteknologi til Oppredningen
— Felleslab IE, IV og NV til Oppredningen
— |E - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
— NV — Matvitenskap til Realfagbygget (utredes)
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Konkrete tiltak

 Fullfgre fase 1:

Gjennomfare pagaende flyttinger av teknologimiljg fra Kalvskinnet til Glgshaugen
hgsten 2018

Samling av Leererutdanningen pa Kalvskinnet (flytting fra Moholt) desember
2018

Flytting av Sosialgkonomi til Rustbygget (flytting fra Dragvoll) desember 2018
Flytting av Maskin og logistikk til Verkstedsteknisk desember 2018

« Vurdere framdrift og se pa konsekvenser av utsettelser inntil 1 ar,
herunder vurdere:

kapasitet undervisning Kalvskinnet

ulemper undervisning ved flere campus

behov for naturfaglaboratorier for ILU

konsekvenser for de som evt. far utsatt flytting
organisasjonsmessig belasting — usikkerhet for bergrte miljger
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Evt. konsekvenser fellesadministrasjonen

IT-avdelingen kan bli sittende lengre | Sluppenveien

«  @konomiavdelingen kan bli sittende lengere pa Moholt

 Avd. for dokumentasjonsforvaltning kan bli sittende lengre pa
Dragvoll

« Avd. for Studieadministrasjon kan bli sittende lengre pa
Glgshaugen

« Kan ta lengre tid for HR-HMS-avd kan fa gkte areal i fht til sin
vekst
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Videre plan
- redusere usikkerhet omfang, lgsning og kostnad

Beslutning 1 — Ramme for videre arbeid resterende prosjekter (juni/aug)
- plassere funksjoner i bygg, etasje og rom
=> Arealramme og kostnadsspenn pr. prosjekt

Beslutning 2 — Avklare rammebetingelser omfang, kvalitet og kosthadsramme for resterende
prosjekter (des/jan)

- tilpasning til faglig lokalisering og fysisk plan
- tilpasning til konseptvalg

- ivaretagelse av malbilde

=> Ramme for oppstart forprosjektering

Beslutning 3 — Utarbeide forprosjekt basert pa kostnadsramme og rammebetingelser kvalitet
og omfang (var 2019)

- utarbeide lgsning klar for detaljprosjektering/anbud
- kvalitetssikret kostandskalkyle
=> Ramme for detaljprosjektering

Beslutning 4 — Beslutte gjennomfaring av resterende prosjekter (var 2019)
=> Oppstarts beslutning detaljprosjektering
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Videre prosess for vurdering av fremdrift

LOSAM fakultet/FA

- AMU 254

+ SESAM (4.5)

« Dekanmgte (8.5)

e Styringsgruppa (16.5)

« Rektorvedtak (mai)

Styrebehandling (aug)

=) NTNU Kunnskap for en bedre verden

11



