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Status gjennomføring

Deler av flyttingen gjennomføres likevel som planlagt, og enkelte er 
allerede ferdig:

• Flytting av de første teknologimiljøene fra Kalvskinnet til 
Gløshaugen sluttføres i september 2018.

• Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet er i rute, og vil fullføres 
i desember 2018.

• Maskin og logistikk flyttes til Verkstedteknisk, Valgrinda og 
Varmeteknisk, og fullføres desember 2018.

• Flyttingen av samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er 
i rute, og er planlagt ferdig februar 2019.

• Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig 
sommeren 2019.
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Gjenstående flyttinger

• Deler av institutt for materialteknologi

• Program for industriell økologi

• Deler av institutt for datateknologi og informatikk

• Deler av institutt for bygg og miljø

• Berørte avdelinger i fellesadministrasjonen
– Økonomiavdeling

– Avdeling for studieadministrasjon

– Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

– IT-avdeling

– HR- og HMS-avdeling

Samlokaliseringsprosjektet jobber for øyeblikket med behovsavklaringer med 
berørte enheter, og vil legge frem innstilling til styringsgruppen med konsekvenser
av de ulike alternativene.
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Flyttealternativer som utredes
• Materialteknologi

– fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet

– til Oppredningen, Gløshaugen

• Program for industriell økologi
– fortsette i nåværende arealer i IT-sydfløy, Gløshaugen

– til Oppredningen, Gløshaugen

– til Realfagbygget, Gløshaugen

• Deler av institutt for datateknologi og informatikk
– fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet

– flytte til IT-sydfløy, Gløshaugen

– til Realfagbygget, Gløshaugen

• Deler av institutt for bygg og miljø
– til Byggteknisk, Gløshaugen, og at ombygging gjennomføres som pilot for arbeidsmetoder. 

• IT-avdelingen
– fortsette i nåværende arealer på Sluppen

– til Kalvskinnet

• Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
– fortsette i nåværende arealer på Dragvoll

– til Kalvskinnet
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Fellesadministrative avdelinger til 

Kalvskinnet
• Avdelingene kjørt prosesser og fastsatt lokale mål og suksesskriterier, liste over viktige funksjoner 

og behov som må ivaretas i romplaner, samt viktige grensesnitt

• Arkitekt utformer nå flere alternativer til romplaner basert på behov og funksjoner (ferdig denne 

uka) 

• Prosjektleder og brukerrepresentant byggprosess får gjennomgang av alternative romplaner i uke 

42. 

• Grunnet forsinkelser i utforminger av romplaner utsettes frist tilbakemelding fra avdelingene til 

26.10.18. 

• Videre plan etter 26.10.18 er at valgte romplan tas med til workshop med Statsbygg i november. 
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Arealkonsept for fellesadministrasjonen 

Kalvskinnet
• Arealkonseptene for fellesadministrasjonen skal baseres på de samme

arealnormene som for Campusprosjektet, dvs. 23kvm brutto pr. 

medarbeider (styringsgruppemøte 17.09.2018)

• Sverres gate 10 og Gunnerus gate 1 har begge stor brutto netto-faktor –

gjør det krevende å gjennomføre innenfor arealnormen.

• Arbeidsplassutforming vil være førende for å ivareta arbeidsmiljøkravene, 

og disse vil prioriteres dersom normtallet overskrides.


