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Status og videre fremdrift 

• Styringsgruppa har vurdert status og videre 

fremdrift  i lys av: 

– felles mål og suksesskriterier for faglig integrasjon

– langsiktig campusutvikling, faglig lokalisering og 

fysisk plan 

– sammenheng mellom Samlokaliseringsprosjektet og 

Campusprosjektet

– behov for gode organisasjonsprosesser og 

medvirkning 
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Felles mål og suksesskriterier

Overordnet målsetting: Faglig integrasjon

Suksesskriterier: 

• Realisering av synergipotensialet i fusjonen

• Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljø for ansatte

• Opplevd gode og hensiktsmessige læringsarealer- /studentmiljø

• Opplevd god og åpen medvirkning i hele prosessen

• Økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet
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Usikkerhetsmomenter rammebetingelser

- risiko og muligheter

• Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt
– risiko for at det gjøres feilaktige investeringer

– mulighet til å se samlokalisering i et langsiktig perspektiv 

• Planlagt ombygging av 45.000 kvm på Gløshaugen som del av 

Campusprosjektet
– risiko for at samlokaliseringsprosjektets ombygginger berører aktuelle arealer 

– mulighet til å se faglig integrasjon i lys av campusprosjektets planer

• Fremtidig konsept for læringsarealer/identitetsarealer må avklares 
– risiko for at det gjøres feilaktige investeringer før konseptvalg er avklart

– muligheter for å få til mer helhetlige løsninger og bedre læringsmiljø 
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Usikkerhetsmomenter gjennomføring 

- risiko og muligheter

• Økonomisk totalramme 

– risiko for at man bruker mye penger tidlig i prosjektet - lite igjen til de siste 

flyttingene

– risiko for svekket legitimitet og tillit til ledelsen når det gjøres endringer og nye 

kostnadskalkyler underveis

– mulighet for bedre kvalitet på varige ombygginger

• Tid til organisasjonsprosesser, god medvirkning og forankring

– risiko for at mål og rammer for flyttingene ikke er forankret hos de berørte 

– mulighet for god brukermedvirkning som gir grunnlag for et godt læringsmiljø og 

arbeidsmiljø

• Kapasitet og kompetanse i prosjektgjennomføringen

– risiko for manglende kapasitet og gjennomføringsevne

– risiko for at prosesser og løsninger ikke får riktig kvalitet

– mulighet til prosjektgjennomføring som sikrer riktig kvalitet og styring
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Overordnet status fremdrift

Prosjekter i gjennomføringsfase: 

• Flytting av elektromiljøene, allmenn og fornybar energi på Gløshaugen i 
rute for flytting høst 2018

• Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, 
men stram tidsplan

• Flytting av sosialøkonomi til Rustbygget i rute til desember 2018(?)

• Flytting av Maskin og logistikk til Gløshaugen i rute til desember 2018

Prosjekter i planleggingsfase:

• Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk 
ramme)

Det antas at disse flyttingene kan forskyves uten at det 
skaper kapasitetsproblemer på Kalvskinnet på kort sikt 
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Konkrete tiltak 

• Fullføre fase 1:

– Gjennomføre pågående flyttinger av teknologimiljø fra Kalvskinnet til Gløshaugen 

høsten 2018

– Samling av Lærerutdanningen på Kalvskinnet (flytting fra Moholt) desember 

2018

– Flytting av Sosialøkonomi til Rustbygget (flytting fra Dragvoll) desember 2018

– Flytting av Maskin og logistikk til Verkstedsteknisk desember 2018

• Vurdere framdrift og se på konsekvenser av utsettelser inntil 1 år, 

herunder vurdere: 

– kapasitet undervisning Kalvskinnet

– ulemper undervisning ved flere campus

– behov for naturfaglaboratorier for ILU 

– konsekvenser for de som evt. får utsatt flytting

– organisasjonsmessig belasting – usikkerhet for berørte miljøer
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Evt. konsekvenser fellesadministrasjonen

• IT-avdelingen kan bli sittende lengre i Sluppenveien

• Økonomiavdelingen kan bli sittende lengere på Moholt

• Avd. for dokumentasjonsforvaltning kan bli sittende lengre på 
Dragvoll

• Avd. for Studieadministrasjon kan bli sittende lengre på 
Gløshaugen

• Kan ta lengre tid før HR-HMS-avd kan få økte areal i fht til sin 
vekst
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Videre prosess for vurdering av fremdrift

• LOSAM fakultet/FA

• AMU 25.4

• SESAM (4.5)

• Dekanmøte (8.5)

• Styringsgruppa (16.5)

• Rektorvedtak (mai) 

• ?Styrebehandling (aug) 


