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  Tlf: 91897962  

 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Møtereferat 

Til stede: Bernt Rundberget, Torkild Bakken, Solbjørg Pedersen, Øylov Cyvin, Randi 
Wenche Haugen, Marit Sørumgård 

Forfall:  

Kopi til:  

Gjelder: Fagråd for formidling 

Møtetid: 22.8.2017 Møtested: Idunn 

Signatur:  Referat: Morten Sylvester 

 

 

SAK 14/17  Drøfting av videre framdrift for LSU-Romplan 

 

Se også vedlegg: LSU TRINN 2: Romplan for utstillinger 

 

a. Hvilket arbeid skal gjøres i trinn 2, hva skal leveres? 

 

 Oppdraget er å foreslå nytt innhold/helhetskonsept og ny bruk av eksisterende areal. 

 Komme med forslag til arealutnyttelse- og disponering som ikke låser/sperrer for senere 

utvikling. 

 Vi skal forholde oss til det vi har og legge frem realistiske forslag. 

 

b. Hvordan skal arbeidet organiseres? 

VEDTAK:  En hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Marit Sørumgård og Øylov 
Cyvin jobber med romplanen i fire uker. De tar møter med en rekke relevante personer på 
og utenfor museet for drøftinger og innhenting av informasjon. Fagrådet orienteres om 
arbeidet på to møter i perioden og er som prosjektgruppe drøftingspart og gir innspill i 
arbeidsprosessen. 
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VEDTAK: Fagrådet vurderer arbeidsgruppens forslag til romplan og presenterer/anbefaler 
denne, med eventuelle endringer, for museumsdirektøren og museets ledergruppe. 

 

VEDTAK: IAKs arealer i Gunnerushuset tas med i romplanen som en fremtidig mulighet. 

 

c. Foreløpige stikkord knyttet til de ulike punktene i arbeidet 

 

Se vedlegg 

 

 

d. Hvordan organiserer vi bakgrunnsdokumenter for Fagrådet på Innsida? 

VEDTAK: Relevante  bakgrunnsdokumenter lastes opp på Fagrådets wiki-side. Arbeidet 
utføres av Marit Sørumgård og Morten Sylvester. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

LSU TRINN 2: ROMPLAN FOR UTSTILLINGER UNDER ARBEID 

 

 

TIL DRØFTING I MØTE MED FAGRÅDET DEN 22.08.2017 

 

a) Hvilket arbeid skal gjøres i trinn 2, hva skal leveres? 
b) Hvordan skal arbeidet organiseres? 
c) Foreløpige stikkord knyttet til de ulike punktene i arbeidet 
d) Hvordan organiserer vi bakgrunnsdokumenter for Fagrådet på Innsida? 

 
 
A) HVILKET ARBEID SKAL GJØRES I TRINN 2 OG HVA SKAL LEVERES? 

 

Jeg oppfatter at oppdraget (trinn2) har følgende innhold: 

 

- FORESLÅ NYTT INNHOLD/HELHETSKONSPT  
OG NY BRUK AV EKSISTERENDE ROM 
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Utrede alternative konsepter for bruk av utstillingsarealene (lokalisering av ulike typer utstillinger) og velge det 
beste. - Det vil si det HELHETSkonseptet som er best egnet til å tilfredsstille de definerte behovene. 

 

(Spørsmålene under er hentet fra Direktoratet for økonomistyring sin veiledningsinstruks for statlige 
utredninger) 

 

1) Hva er problemet? (Bakgrunn: Udekkede behov, nye funksjoner osv) 
2) Hva vil vi oppnå? (Bedre logistikk, opprydding, større fleksibilitet) 

 
3) Foreslå ulike aktuelle helhetskonsepter, hvilke konsepter er relevante?  

Hvordan skal arbeidet begrenses?  
(Inkl. Nullalternativ/ingen endring) 

4) Hvilke prinsippielle spørsmål reiser konseptene?  
Hva er de positive og de negative virkningene? 

 

5) Viktig veivalg: Hvilket helhetskonsept anbefales, og hvorfor? 
Levere denne anbefalingen til behandling/vedtak i Fagrådet? (Ledergruppen?) 

6) Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 
 

Levere 5) og 6) og det foreslåtte/valgte konseptet nedfelt i en fysisk, romlig skisseplan samt prosjektplan  

– til Direktør/Ledergruppen etter behandling i Fagrådet? 

 

 

B) HVORDAN SKAL ARBEIDET ORGANISERES? 
 

- Hvem er prosjekteier og prosjektleder, eller skal det ikke defineres? Er dette en utredning, tiltak? 
- Prosjektgruppe – Fagrådet supplert med Ivar?  

+ mindre arbeidsgruppe – Øylov og meg som tar direkte samtaler med ulike interessenter etter tur 
 

- Hvem skal fatte hvilke vedtak – Definere behov, innhold og romprogram? Fagrådet?  
- Avgrensning av prosjektet – Fagrådet? Direktøren? (Viktig ikke å avgrense for mye i utgangspunktet) 

Hva med IAH sine kontorarealer? Hvem skal bestemme på hvilken måte de skal inngå i vurderingene? 
- Skal Fagrådet velge konsept for anbefaling/vedtak/videreføring for direktør/Ledergruppe?   

 
- Tidsplan – med sikte på å levere anbefalt konsept start oktober:  

o Uke 34: Nå-beskrivelse (bruk, funksjoner, problemer med mer) 
+ arbeidsgruppe innhold profil/ nye basisutstillinger 

o Uke 35: Nytt innhold(?), nye behov, romprogram, osv, møter med interessenter  
o Uke 36: Alternative konsepter på basis av arbeidet i uke 34 og 35 (F-møte den 5.sept?) 
o Uke 37: Positive og negative virkninger/konsekvenser 
o Uke 38: Oppsummering, anbefaling, for behandling i Fagrådet (F-møte den 19.sept?) 
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o Uke 39: Vedtak i Fagrådet (Marit har ferie uke 39, bortreist) 
o Uke 40: Ferdiggjøring for levering (utredning med anbefalt alternativ + prosjektforslag for 

videreføring?) til Direktør/ Ledergruppe 
o Uke 41: Levering/presentasjon 

 
-  
Skal jeg sette opp et forslag til en formell prosjektplan ut fra det vi blir enige om på dette møtet ? 

 

 

 FORELØPIGE STIKKORD OM DE ULIKE PUNKTENE: 
 

1) HVA ER BEHOVET/PROBLEMET SOM SKAL LØSES? 
Bakgrunn: Beskrive nå-situasjonen (utstillingsarealer på hele museet)med eksisterende utstillingskonsept, 
nåværende bruk,  
endringer i samfunn, organisasjon, mediebruk, publikum, interessentgrupper 
Produkter: Beskrivelser, registreringer 
 
KORT OM SITUASJONSPLANEN FOR NTNU VITENSKAPSMUSEET 

 
 

Vitenskapsmuseet har pr. 2014 en relativt 
komplisert situasjonsplan med funksjoner fordelt på 

flere bygninger innenfor museumsområdet på 
Kalvskinnet. Funksjonsblandingen i bygningene gir 

en vanskelig driftssituasjon på flere måter, og museet 
har i flere ti-år hatt som mål at utstillingene og 

publikumsarealene skal samles i Gunnerushuset 
mens kontorfunksjoner og laboratorier i hovedsak skal 

samles i Schøninghuset. 
 

Foreløpig rommer Gunnerushuset ca 700m2 
kontorarealer som er planlagt flyttet ut i 

forb.m. ombygging/nybygging – dette vil gi nye muligheter for flotte publikumsarealer og bedre logistikk. 
Suhmhuset rommer tidligere kafe, auditorium og middelalderutstillingen. Utstillingen av kirkekunst i 
Schøninghuset er stengt ettersom lokalet inntil videre må brukes som magasin. 
VIKTIG: Museet mangler sammenhengende, fleksible arealer for mottak av mellomstore 
vandreutstillinger. 

 

KORT OM GUNNERUSHUSET 
 
Historikk: Bygget i flere perioder, den eldste delen 1864 – 66. Hoveddelen ut mot Erling Skakkes gate (med de 
fire store utstillingssalene)  ble bygget ca 1880-1905. Kontorfløyen (med Forhistorisk utstilling i 3.etasje) ble tatt i 
bruk i 1930. 
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Gunnerushuset 

 

KORT OM SUHMHUSET. 
Bla bla bla 
 

 

 

2) HVA VIL VI OPPNÅ? 
Fornye og spisse profil og aktualisere innhold i tråd med LSU trinn 1,  
Få større sammenhengende utstillingsflater som gjør de ulike temaene tydeligere 

Mottak av store vandreutstillinger som viktig del  av profil (engasjerende, nyskapende, tverrfaglig) 
løse logistikkproblemer, nye funksjonskrav, arealbehov,  

ta i bruk tilgjengelige/ubrukte ressurser, osv 

 

Produkter: Funksjonsanalyse, overordna romprogram, kravspesifikasjoner 

De viktigste utstillingene/delkonseptene: 

 Naturhistorie basis (ca 500) 

 Skiftende og vandreutstillinger (ca 500) 

 Kulturhistorie/arkeologi basis (ca 400) 

 Tverrfaglig: Norge gjennom 12.000 år (min 400) ny basis 

 Middelaldermuseum/bymuseum (ca 600) Suhm 

 Kafe og aktiviteter (tils 2-400) 

  
 
 

3) AKTUELLE HELHETSKONSEPTER FOR UTSTILLINGSAREALENE: 
Aktuelle konsepter (innafor visse begrensninger) skissemessig omtale: 
a) Naturhist i 1.etasje, temp inkl vandre og NTNU  i 2.et    Fornyelse av Forhistorie/ark i 3.et – trekke inn 

viktige tema fra 12000år – teknologi og samfunn, 1760 flyttes til eldste del i 1.etasje som foreslått tidligere, 
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intro om samfunn og arkeologi her 
IAK får nye kontorlokaler (minimum for 2.etasje),  Norge i 12.000 inn her i 2.etasje, (tverrfaglig, inkl 
natur, kultur, teknologi og samfunn) Middelaldermuseum/bymuseum i Suhm (Anbefales trolig) 

b) Naturhist i 1.etasje, temp inkl NTNU i 2.et   Aktiviteter og kafe i fotolab, Fornyelse av  Forhistorie med viktige 
momenter fra 12000 år,flytte 1760 og s Middelaldermuseum/bymuseum i Suhm,  
IAK flytter ikke, IKKE plass til hele 12000 år  (nestbest?) 

c) 12.000år med fokus på arkeologi og teknologi 2.etasje, Temp (inkl vandre) i 3.etasje 
ellers som a), men IAK flytter ikke (forkastes, vil ta lang tid, temp ikke ok i 3.etasje)  

d) 12.000år  med fokus på naturhist i 2.etasje, Temp (skiftende inkl vandre og NTNU) i 1.etasje, IAK flytter 
ikke, ellers som a) (forkastes) 

e) Nullendring (forkastes) 
f) Satellitter ellers på Akrinn/Kalvskinnet/NTNU, ellers som a)eller b) (mulig utvidelse) 

 

4) POSITIVE OG NEGATIVE KONSEKVENSER FOR ULIKE KONSEPT 

 Vurdering av alle alternativer 
 

5) HVILKET HELHETSKONSEPT ANBEFALES, HVORFOR? 
Anbefaler a) fordi 

 Gir tydelige arenaer – basisutstillinger, skiftende, aktiviteter 

 Gir god fleksibilitet i bruk, spes i forh til mottak av vandre/temp 

 Løser akutte behov og gir rom for stor ny tverrfaglig basisutstilling med god lokalisering 

 Realistisk å gjennomføre trinnvis 

 Greit å bygge ut videre,( med evt. nybygg for mottak av store vandreutstillinger) 

  
 

6) HVILKE FORUTSETNINGER MÅ VÆRE TILSTEDE FOR Å LYKKES MED GJENNOMFØRINGEN? 
Ledelse med vilje og evne til gjennomføring, ikke bare festtaler 
Tilstrekkelig tid til planlegging, dvs ikke somle med oppstart av arbeid 
Nødvendig fristilling av egne fagfolk eller innkjøp av tilsvarende 

Mer forutsigelig finansierings og ressurssituasjon – over flere år i strekk 

 

D) HVORDAN ORGANISERE BAKGRUNNSDOKUMENTER FOR FAGRÅDET PÅ 
INNSIDA? 
 
Fagrådet har bedt om at relevante dokumenter for LSU og generell utstillingsplanlegging samles og gjøres lett 
tilgjengelig på nettet.  Tidligere i sommer ble vi (på UPS seksjonsmøte) enige om at det greieste ville være å 
legge ut disse dokumentene  på Fagråd for formidling sin wiki-side på Innsida. 

Men ettersom Fagrådet sine dokumenter er plassert under REFERATER, er kanskje ikke den beste løsninger?  

Skal vi be om å få opprettet en wiki-side for Fagrådet (eller UPS?) i tillegg, der vi legger alt annet enn 
referater? 

NB – dokumentene som legges ut på en wiki-side er tilgjengelig for svært mange, så arbeidsdokumenter for 
prosjekter under arbeid bør ligge andre steder, (men for eksempel en overordna prosjektplan kan ligge her. ) 

 

 



  7 av 8 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 

17.8.2017 
Referanse 

 
 

 

 

 

FORSLAG TIL UNDERGRUPPER/MAPPER MED DOKUMENTER: 

 

1)  Referater fra møter i Fagråd for formidling (ligger her allerede) 

 

2) LSU Bakgrunnsstoff 

a) Gjeldende LSU-dokumenter (oppdateres jevnlig) 
 trinn 1: Strategi 
 trinn 2: Romplan  
 trinn 3: Utstillingsprogram 

 

b) Tidligere utredninger og langsiktige planer for utstillinger og formidling 

        2005: Formidlingsstrategisk plan "Grav opp kanalene, oversvøm museene". 

        2006: Langsiktig utstillingsplan, idégrunnlag: "Nye VM 2014". 

        2006: Prosjektplan for videre arbeid med "Nye VM 2014" 

        2006: Forarbeid for  Jubileumsutstilling 2010:  "Kunnskapsbyen Trondheim 250år" 

        2009: Masterplan for Jubileumsutstilling 2010 

        2011: Utstillingsvurderinger NTNU Vitenskapsmuseet 

        2014: Mulighetsanalyse, plassering av NTNU-rommet 

 

c) Vitenskapssenter Kalvskinnet, Statsbyggs mulighetsanalyse 2011/12 

        Funksjonsanalyse 
        Romprogram 

        Mulighetsanalyse 

 

d) Rapporter/evalueringer av avslutta utstillingsprosjekter 

        Sluttrapport Nansen-utstillinga "Døden eller Grønlands vestkyst" 2012 
        Publikumsundersøkelse Nansen-utstillinga 2012 
        Evaluering av Afghanistan-utstillinga: "Den gjemte historien" 2012 

        Evaluering av "Tråante 2017: Hvem eier historien? "2017 

3)  Gjeldende rutinebeskrivelser og styringsdokumenter (Blå tekst – dokumenter må utarbeides) 

        Handlingsplan inneværende år 

        Årshjul, Sjekkliste, utstillingsplanlegging 

        Planer og dreiebøker, maler, eksempler 

        Finansiering og økonomistyring, ansvar og rutiner 

        Innlån/utlån, ansvarsfordeling og rutiner (IAK) 

        Drift og vedlikehold, rutiner 

        Sjekkliste mottak av vandreutstillinger 
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        Fotodokumentasjon, ansvar og rutiner 

        Fredning av NTNU sine bygninger på Kalvskinnet (Riksantikvaren 2014) 

         

 Prosjektplaner for utstillingsprosjekter under arbeid (?) 
 

4) Andre relevante dokumenter 

        F.eks langsiktige planer for andre universitetsmuseer, KHM, NHM 

 


