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Beslutningsplan videre fremdrift 
- redusere usikkerhet på omfang, løsning og kostnad

B1 Beslutning 1: Ramme for areal og foreløpig kostnadsspenn (15. oktober)

- behovsanalyse gjennomført sammen med berørte institutter/fakulteter

- funksjoner er plassert i bygg, etasje og rom

- akseptabel totalprognose for hele prosjektet

B2 Beslutning 2: Ramme for oppstart av forprosjekt (jan)  

- tilpasset faglig lokalisering, fysisk plan og arealkonsept i Campusprogrammet

- basert på vedtatte suksesskriterier for samlokalisering etter fusjon

B3 Beslutning 3: Oppstart detaljprosjektering og gjennomføring (vår 2019)

- basert på gjennomført forprosjekt

- basert på kvalitetssikret kostnadsestimat 

- basert på en akseptabel totalprognose for alle prosjekter

Konseptutvikling

Konseptbearbeidelse  

Behovsanalyse
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Forslag rektorvedtak i SG 15.10.2018 (B1)

Utredes videre til skisseprosjekt før eventuell beslutning om oppstart forprosjekt: 

• Deler av institutt for datateknologi og informatikk (IDI) – flytting fra Kalvskinnet til 
IT-bygg sydfløy og Realfagsbygget (RFB) A-blokk (læringsareal) utredes videre

• Program for Industriell økologi (IndEcol) – flytting fra IT-bygg sydfløy til RFB E4 
utredes videre,

• Deler av institutt for materialteknologi (IMA) – flytting fra Kalvskinnet til 
Oppredningen og RFB C2 (laboratorier) utredes videre 

• Deler av institutt for Bygg og miljøteknikk (IBM) – flytting fra Kalvskinnet 
til Byggteknisk utredes videre, eventuelt som pilot i arbeidsmetode 

• Deler av fellesadministrasjon – flytting til Kalvskinnet utredes videre
– Utredes videre: Økonomiavd​, HR-HMS, Avd for studieadm, Avd for 

dokumentasjonsforvaltning

– Utredes ikke videre: IT-avd

Beslutning om eventuell oppstart forprosjekt tas etter at utredning av skisseprosjekt er 
gjennomført og oppdatert kostnadsestimat foreligger.
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet

- aktuelle arealer (mest sannsynlig scenario) 

. 

Sverres gate 10
Planlegging og prosjektering 2019
Byggestart vår 2020
Ferdigstilling årsskifte 2020/21

Gunnerus gate 1 – søndre del
Planlegging og prosjektering 2019
Byggestart vår 2020
Ferdigstilling årsskifte 2020/21

Akrinn (utredes) 
Planlegging og prosjektering: ikke fastsatt
Byggestart: ikke fastsatt
Ferdigstilling: ikke fassatt

Våren 2018
• starter avklaring av funksjoner og behov med berørte avdelinger
• det gis innspill til ombygging av Gunnerus gate 1 (sørlig del), Sverres gate 10

Planlegging og ombygging utføres av Statsbygg som er byggeier

Retorten
Planlegging og prosjektering  høst 2018
Byggestart vår 2019
Ferdigstilling vår 2020
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet 
– aktuelle arealer vs behov for arbeidsplasser

Sverres gt. 10
• 2., 3. og 4. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 90 arbeidsplasser *
=> Ferdig årsskiftet 2020/21

Behov for arbeidsplasser med tilhørende støttearealer
• Økonomiavdelingen: ca 90 medarbeidere
• HR- og HMS-avdelingen: ca 60 medarbeidere
• Avdeling for studieadministrasjon: ca 55 medarbeidere (+ ca 20 sommervikarer) 
• Avdeling for dokumentasjonsforvaltning: ca 30 medarbeidere
 samlet behov ca 235 plasser vs tilgjengelig ca 240 plasser

• IT-avdelingen: 200 utredes – utredes ikke videre

*) Forutsatt arealnorm med 23 kvm BTA pr. medarbeider 

Gunnerus gt. 1, sørlig del
• 4. og 5. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 90 arbeidsplasser *
=> Ferdig årsskiftet 2020/21

Akrinn
• 6. etg Akrinn samt deler av 5. etg. til arbeidsplasser, samlet ca 60 * arbeidsplasser
=> Ferdig etter årsskiftet 2019/20 (evt høst 2019)
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Videre prosess

• Plassering av avdelingene i de ulike byggene: 
• Aktuelle plasseringer diskuteres  med avdelingsledere/prosjektgrupper 

=> forslag til arkitekt i løpet av uken

• Møbleringsalternativer – generelle strukturer
• Aktuelle møbleringsalternativer diskuteres  med 

avdelingsledere/prosjektgrupper 

 Forslag til arkitekt i løpet av uken

• Møbleringsskisser for de ulike avdelinger
• Utarbeides på grunnlag av valgt plassering og ønsket møbleringsstruktur

• Prosess i den enkelte avdeling for innspill på ulike alternativer
=> Samlok sender over forslag til Statsbygg medio november

• Prosess med Statsbygg starter medio november 2018
• Utarbeidelse av romfunksjonsprogram ultimo november


