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Organisasjonsdirektøren 

Prorektor for utdanning 

Økonomi og eiendomsdirektør 

Dato 

19.10.17 
Referanse 

TS/jbg 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Seniorkons./sekretær 

7491 TRONDHEIM E-post: Høgskoleringen 1 + 47  73 59 8070 Brit Stolsmo 

 Brit.stolsmo@ntnu.no Gløshaugen Telefaks Tlf: + 47 73 59 5482 
 7491 Trondheim + 47  73598099  Mobil: 979 54 308  

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

 

MØTEREFERAT 

 
Tilstede: 

Prosjektleder Trond Singsaas 

Seniorrådgiver Jens Petter Nygård 

 

 

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO) 

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU) 

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC) 

 

Se for øvrig vedlagte deltakerliste.    

  

Kopi til: Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. 

Hestnes, Info.sjef Christian Fossen, IT-sjef Håkon Alstad, leder for 

Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, 

Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,  

LOSAM ØEC og LOSAM BU 

Gjelder: Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) 

Møtetid: 19.10.17 kl. 14.00 – 14.45 Møtested: KJL 3, Kjelhuset, Gløshaugen 

Signatur: JBG 

  

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering 

 

Utsendte sakspapirer: Notat av 11.10.17 fra Samlokaliseringsprosjektet om «samlokalisering etter 

fusjon – status medio oktober». Se også vedlagte foiler. 

 

Sak: 

Samlokalisering etter fusjon – status medio oktober (informasjon) 

 

Prosjektleder Trond Singsaas åpnet møtet og ønsket velkommen Hensikten med møtet var å 

orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet, besvare spørsmål og få 

innspill. Det er flere kommende beslutningspunkter, så møtet ble presentert for tidsplan, tanker og 

forslag til praktiske løsninger og arealmuligheter. 

 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
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Status er at lærerutdanningen skal samles på Kalvskinnet. Ca halvparten (fra tidl. Hist) flytter fra 

Rotvoll og inn i nytt bygg på Kalvskinnet ved kommende årsskifte. Resten (fra «gamle» NTNU) 

skal samlokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019. 

 

Ingeniørutdanningen på Kalvskinnet (bachelorutdanningen fra tidl. Hist) skal samlokaliseres med 

sivilingeniørfagene på Gløshaugen. Dette innebærer at arealer ved deler av Kalvskinnet blir frigjort 

til lærerutdanningen. Lokalene i Ark. Christies gt. tømmes også i denne omgang. 

 

For å få plass til ingeniørutdanningen på Gløshaugen, må noen enheter flytte fra Gløshaugen og noe 

nytt må bygges, jfr. referat fra forrige møte. Den delen av Fellesadm. som i dag er i Realfagbygget 

skal stegvis flyttes inn på Kalvskinnet og være innplassert senest innen sommeren 2020. NTNU har 

en leieavtale på Moholt ut 2021 og Økonomiavd. som i dag er lokalisert der, vil senest flytte ut 

2021, muligens noe tidligere. Arbeidet fremover er for det meste fortetningsarbeid samt integrering 

av fagmiljøer som hører sammen, og campusutvikling forutsetter fortetting og arealeffektivitet. 

  

Det er to kommende milepæler; det er berammet to møter i styringsgruppen som vil gi en 

anbefaling til Rektor som deretter tar en beslutning, jfr. foil med tidsplan for videre prosess 

fellesadm. 2017-2018. I møtet 1.november vil det bli lagt frem et forslag om hvor mye totalareal 

lærerutdanningen skal få på Kalvskinnet. Den 1. desember skal gruppen behandle forslag til 

arealfordeling og Rektor vil vedta arealfordeling innen 20.12.17. 

 

Det mest sårbare i prosjektet er at alle avhengighetene i flyttingen betinger at noen miljøer må ha 

midlertidige arbeidsplasser. Det tilstrebes imidlertid at flyttinger skjer på det tidspunkt det er mest 

gunstig for de enkelte fagmiljøer og prosjektet ønsker å unngå at noen må flytte flere ganger.  

 

Noen tillitsvalgte uttrykte skepsis til tidsplanen og om det mulig å bygge om arealer, spesielt 

laboratorier, samtidig som det skal være normal aktivitet i byggene. Det ble også uttrykt bekymring 

fra flere tillitsvalgte for om noen miljøer må flytte midlertidig flere ganger noe som ansees som 

svært uheldig. Prosjektledelsen forstår bekymringen og tar med seg synspunktene i det videre 

arbeid. 


