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Lærerutdanning

Fellesadm.–
HR-HMS-avd, Øk.avd, 
IT-avd, Studieadm.,
Dok.forvalting

IE - Elektrolabber, Allmenn forkurs

IE – Elektroniske  
systemer, El.kraft, 
Tekn. Kyb,

Datateknikk og informatikk

IV – Fornybar energi 

IV – Maskin og logistikk

IV – Bygg og miljø

IV – Geologi og berg

NV – Materialteknologi

ØK– Samfunnsøkonomi

NV – Matteknologi (utredes)

Samlokalisering etter fusjon
– nye lokasjoner 2018-2020:

IV - Program for Industriell økologi ( IndEcol)
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Prosjektoversikt - samlokalisering etter fusjon

• Prosjekter under gjennomføring  
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen: 

– IV - fornybar energi til Varmeteknisk

– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka 

– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3 

– IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene

Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:

– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

• Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen: 

– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)

– IV - Maskin og logistikk​ til Verkstedteknisk

– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk

– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget

Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet: 

– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 

– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

• Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering 
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen

– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg

– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen

– NV – Materialteknologi til Oppredningen

– NV – Kjemilaboratorier til Realfagbygget 

– NV – Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)

– Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen
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Overordnet status

• Fremdrift
– Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018, men stram 

tidsplan

– Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk ramme)

• Økonomi
– Estimert sluttprognose over avsatt ramme på 415 MNOK

• Omfang/kvalitet
– Gap mellom grunnlag for kalkyler og forventninger 

• fysisk samlokalisering vs faglig integrasjon 

• midlertidig vs langsiktig løsning 

• Arbeidsplassutforming / undervisningsarealer

– Gap i grunnlaget for bygningsmessige tiltak og reell behov 
• Endringer i forutsetninger/grunnlag for kalkyle

• Behov for større bygningsmessige tilpasninger enn forutsatt



5

Tiltak i prosjektet

• Avklarer forutsetninger med inst/fakultet

• Kvalitetssikrer kalkyler, inkl kuttliste 

• Tilfører økt kapasitet fra interne organisasjon 

eiendom og øker eksternt innleie av kapasitet 

• Styringsmessig avklaringer inkl avklaringer med 

Campusprosjektet
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet

• Vår 2018 - >
• Prosess med berørte avdelinger –

avklare funksjoner/behov
• Innspill ombygging av Gunnerus gt. 1 

(Sør-del), Sverres gt. 10, Akrinn

• Sverres gt. 10
• Planlegging og prosjektering høst 2018
• Byggestart høst 2019
• Ferdigstillelse høst 2020

• Gunnerus gt. 1 – Søndre del
• Planlegging og prosjektering høst 2018
• Byggestart januar 2020
• Ferdigstillelse aug 2020

• Akrinn
• Planlegging og prosjektering høst 2018
• Byggestart aug 2020 
• Ferdigstillelse nov 2020

Planlegging og ombygging utføres av 
Statsbygg som er byggeier. 
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Prosjektorganisasjon SAMLOK

• Hovedprosjektleder: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors stab

– Prosjektleder for organisasjonsprosesser: Jens Petter Nygård, seniorrådgiver i rektors 
stab

• Prosjektstøtte organisasjonsprosesser:
– Eiendomsutvikling - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp

– Prosess//forankring/rådgivning - Trond Singsaas

– Kommunikasjon - Tanja Mathiesen

– Organisasjon/HMS - Linn Rasch Aune

– Medvirkning - Brit Stolsmo

– Læringsmiljø - Frank Børø

– Flytting - Randi Askim Tiller

– Prosjektleder for byggeprosesser: Arvid Eriksen Skjervik, HR Prosjekt AS
• Prosjektstøtte byggeprosesser :

– Programansvarlige - Nils Jørgen Moltubakk, Anne Karoline Simonsen, Karl Fredrik Torp

– Eiendomsforvaltning – Geir Nilsen, Børge Aune

– Prosjektstyring (plan, økonom, fremdrift, risiko) – Einar Kristoffersen Skei, Nina Oxås Nilsen

– Tekniske flyttinger- Randi Askim Tiller

– Interne og eksterne delprosjektledere

– Rådgivende ingeniører og prosjekteringsteam
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Den overordnede prosessen

Behov
Konsept-
utvikling

Konsept-
bearbeid

-ing

Detalj-
prosj-

ektering

Produk-
sjon

Over-
levering/

bruk

Prosessen har følgende overordnede faser

Fase

Hoved-
aktivitet

Etablere felles 
mål

Kvalitetssikre 
programnotat

Tenke bruk av 
lokaler 

(romplan)

Konkretisere 
og detaljere 

planer og 
bygg

Planlegge 
organisering i 
samlokalisert 

bygg

Flytting og 
overtaking


