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Utsendte sakspapirer: NTNU — Samlokaliseringsprosjektet — fusjon — status mai 2018. Foiler var
utsendt i forkant sammen med meteinnkallingen pd mail.

Sak:
Samlokalisering etter fusjon — status mai 2018 (Informasjon/preliminzer drefting)

Lederne for de tre LOSAM var alle forhindret fra & mete, fullmakt ble gitt til prosjektleder Jens
Petter Nygard som apnet motet og ensket velkommen.

Hensikten med felles LOSAM-meter er a orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen
har kommet og gi tidlige forvarsler om hvilke typer problemstillinger som vil berere de ulike
LOSAM-omradene i Fellesadministrasjonen. Formélet er et enske & besvare evt. spersmal og fa
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innspill, spesielt 1 forhold til Fellesadministrasjonen. LOSAM-metene legges i forkant av SESAM-
metene, slik at det blir mulig 4 ta med spersmal og avklaringer videre til SESAM.

Hensikten med dagens mete var & informere om status og videre framdrift, samt & {4 innspill til
vurderingene av videre framdrift, utsettelse av gjenstiende prosjekter i inntil ett ar og
midlertidig lokalisering av Avdeling for studieadministrasjon pi4 Moholt fra januar 2019.

Saken vil bli dreftet i SESAM 8.6 og innspill og kommentarer fra dette LOSAM-metet fremlegges
for SESAM.

Jens Petter Nygérd gikk gjennom de utsendte foilene og orienterte om:
- Hovedtrekk status

- Styringsgruppas forslag til rektorvedtak

- Prosjektoversikt 2018 — 2021

Preliminere dreftinger:
e Ingen innspill mot at man utsetter gjenstdende prosesser 1 inntil ett ar.

e Ingen innspill mot at Avd. for studieadministrasjon midlertidig lokaliseres pd Moholt fra januar
20109.

o Innspill fra fagforeningene er at det ma vare en forutsetning at de midlertidige lesningene er
tilfredsstillende for de ansatte.

e Det ble gitt innspill pa at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til
bygningsmassen ved NTNU ber fa komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold
til bade nybygg og ombygginger.

Tema i diskusjonen fra fagforeningene samt respons fra arbeidsgiver:

e Det starter nd med flytting av de som skal inn i nye lokaler p4 Glgshaugen fra hesten av.
Prosessen er i rute. Larerutdanningen kan flytte inn pa Kalvskinnet fra nyaret. Det er signert ny
kontrakt for nytt laboratoriebygg pa Valgrinda.

e Pa spersmdl om det er realistisk at konsept og plassering for de gjenstaende prosjektene er klart
hesten 2018, svarte Nygard at Campusprosjektet ser nd pa hvilke aktuelle arealer som finnes pa
Gleshaugen, utarbeider en mulighetsstudie/prinsipplan som skal vare klar 1 september.

e Det ble stilt sparsmal om det er etablert samarbeid med Sintef omkring samlokalisering, Nygard
bekreftet at NTNU er 1 tett dialog med Sintef omkring dette

e P4 spersmél om kostnadsrammer ble det svart at prosjektet har pr. i dag 415 mill, men at dette
vurderes oket for at fagmiljeene skal tilpasse lokalene bedre. Uansett kostnadsramme er
brukerprosessene for & avklare behov, funksjoner og grensesnitt viktige slik at man foretar riktig
prioritering.
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Det ble gitt innspill pa at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til
bygningsmassen ved NTNU ber f4 komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold
til bdde nybygg og ombygginger.

Spersmdl om HR- og HMS-avdelingen som sitter tett allerede. Eiendom jobber med & finne en
kortsiktig lasning pa Akrinn der avdelingen na sitter. Det tas sikte pd at det blir en akseptabel
losning 1 mellomperioden. Den langsiktige planen kan vere at avdelingen flytter til et annet
bygg pa Kalvskinnet, dette skal utredes. Det ma ses pa grensesnitt mot andre avdelinger.
Aktuelle avdelingsledere deltar i denne kartleggingen som vil bli ferdig i september.

Midlertidig lokalisering for Avdeling for studieadministrasjon — behov for at avdelingen blir
samlet. Opptaksenheten sitter pa Valgrinda, resten sitter i Realfagbygget, hele avdelingen
samles midlertidig pd Moholt. Det blir ikke nedvendig at Opptaksenheten flytter for noen
maneder, da det er avklart at de kan sitte 1 PTS2 til de flytter pa Moholt.

Det fremkom ingen videre innspill.

Dersom Campusprosjektet gar som planlagt, vil prosjektoversikt 2018-2021 (lysark 3) vaere
gjeldende, bortsett fra at tidligst mulig flyttetidspunkt for Fellesadministrasjonen blir sent
hesten 2020.

Det ble reist spersmél om kvaliteten pd de undervisningsrom som na gjenskapes pa Gleshaugen,
og papekt at de ma ha den kvalitet som er nedvendige for moderne undervisningsformer, for
eksempel slik det er gjort i R2. Det ble svart ut at de rommene som gjenskapes dels er direkte
flytting av navarende rom, men at det ogsé bygges nye med andre funksjoner. Innspillet tas
med i den videre prosess.



