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MØTEREFERAT 

 
Tilstede: 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby 

Prosjektleder/seniorrådgiver Jens Petter Nygård 

 

 

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO) 

LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU) 

LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC) 

 

Se for øvrig vedlagte deltakerliste.    

  

Kopi til: Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. 

Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for 

Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, 

Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO,  

LOSAM ØEC og LOSAM BU 

Gjelder: Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC) 

Møtetid: 11.04.18 kl. 12.30 – 13.30 Møtested: Disputasrommet, Hovedbygget, Gløshaugen 

Signatur: BS/JBG 

  

Prosjektets hjemmeside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering 

 

Utsendte sakspapirer: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet – etter fusjon – status mars 2018 og 

referat fra møte i Styringsgruppen 12.03.18. De presenterte foiler i møtet vedlegges referatet. 

 

Sak: 

Samlokalisering etter fusjon – status mars 2018 (Informasjon/drøfting) 

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med møtet er å 

orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet og gi tidlige forvarsler om 

hvilke typer problemstillinger som vil berøre de ulike LOSAM-områdene i Fellesadministrasjonen. 

 

Hovedprosjektleder Jens Petter Nygård innledet med å si at formålet med møtene er et ønske å 

besvare evt. spørsmål og få innspill. LOSAM-møtene legges i forkant av SESAM-møtene, slik at 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering
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det blir mulig å ta med spørsmål og avklaringer videre til SESAM. Det blir ytterligere to felles 

LOSAM-møter før sommeren, og legges opp til tilsvarende møter til høsten. Sekretærene for de 

respektive LOSAM oppfordres til å etterspørre om det er ønskelig at samlokalisering settes på 

dagorden på LOSAM-møtene fremover. 

 

Det overordnede bilde er at noen enheter flytter i august 2018, noen ved kommende årsskifte, noen 

sommeren 2019 og ytterligere noen i 2020. Campusnære tjenester forblir på de ulike campus. De 

avdelinger i Fellesadministrasjonen som ikke nødvendigvis må være i Hovedbygget eller andre 

steder på Gløshaugen vil samlokaliseres på Kalvskinnet (Gunnerus gate 1 – søndre del, Akrinn og 

Sverres gate 10) innen høsten 2020 (HR- og HMS-avdelingen, Økonomiavdelingen, IT-avdelingen, 

Avd. for studieadministrasjon og Avd. for dokumentforvaltning). Alle lokaler på Kalvskinnet eies 

av Statsbygg, men leies av NTNU. Det skal startes et arbeid nå med å kartlegge 

Fellesadministrasjonens behov på Kalvskinnet og prosessen ledes av Linn Rasch Aune. Dette gjøres 

i samarbeid med ledere på ulike nivå. 

 

Tillitsvalgte spurte om status for flytting av Avdeling for studieadministrasjon som vil påvirkes av 

den pågående utredning av plassering av Matteknologi. Dette er ikke avklart enda, men ifølge 

prosjektleder skal det legges frem en sak til styret i august om konsekvenser av flyttingen. 

 

Biblioteket vil kunne påvirkes av de arealmessige disposisjonene som vurderes i Realfagbygget C-

blokka hvor Realfagbiblioteket er lokalisert. 

 

Det foregår nå en intern ombyggingslogistikk i Hovedbygget. Når den prosessen er ferdig, vil 

østfløya bli en brikke i forhold til enhetlig løsning i Campusprosjektet. 

 

Linn Rasch Aune redegjorde for den overordnede prosessen der hun nå har begynt å samkjøre de 

myke prosesser (prosesser rundt de enkelte som skal flytte) og harde prosesser (bygging/ 

byggteknisk). Hennes fokus nå er å koordinere mot fakultetene og gi lederne de nødvendige verktøy 

for å kjøre organisasjonsprosessen og løpende bistå i arbeidet der det er behov for ekstra støtte. 

Senere skal avdelingene i Fellesadministrasjonen som skal flytte til Kalvskinnet gjennomføre de 

samme prosesser. 

 

 

 

 


