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Dato  
15.10.2018 

 

Referanse 

 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

   Høgskoleringen 1 + 47 73595000 Jens Petter Nygård  

7491 Trondheim postmottak@ntnu.no Hovedbygningen  jens.nygard@ntnu.no 

Norway www.ntnu.no   Tlf: 91897297  
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Notat 

Til:  Felles LOSAM-møte Fellesadministrasjonen 

Kopi til:  

Fra: Prosjektleder Samlokaliseringsprosjektet 

Signatur:  JPN 

 

 

Felles LOSAM-møte, LOSAM BU, LOSAM RO, LOSAM ØE 
Tid: mandag 22. oktober kl. 12.30 – 13.30 

Sted: Undervisningsrom 302, Akrinn, Kalvskinnet, Sverres gt. 12. 

Tema: Samlokaliseringsprosjektet – utredning av videre flytteplan 

 

Styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet behandlet i sitt møte 15.10.2018 forslag til 

Rektorvedtak for videre utredning av flytteplan i samlokaliseringen. Som grunnlag for behandlingen 

lå notat til styringsgruppen av 9.10.2018, se vedlegg. Forslaget til Rektorvedtak legges frem for 

SESAM til drøfting før det tas endelig beslutning.  

Forslag til Rektorvedtak legges i forkant av SESAMs behandling fram for LOSAMene i 

fellesadministrasjonen for preliminær drøfting.  

Referat fra styringsgruppen er under utarbeidelse, så her refereres kun hovedtrekkene i 

styringsgruppas forslag, da med forbehold. Referat ettersendes når det er godkjent av 

styringsgruppen. Styringsgruppa foreslår følgende for utredning av videre flytteplan:  

 

Utredes ikke videre i denne omgang:  

• IT-avdelingen til Kalvskinnet 

• Matvitenskap jf. utredning til styringsgruppemøte 17.09.2018. 

• Felleslab for IE, IV, NV jf. foreløpig rapport fra laboratorieutvalg 

 

Utredes videre til skisseprosjekt før eventuell beslutning om oppstart forprosjekt:  

• IDI – flytting til IT-Sydfløy og RFB A-blokk (læringsareal) utredes videre 

• Indecol – flytting til RFB E4 utredes videre 

• Materialteknologi – flytting til Oppredningen og RFB C2 (laboratorier) utredes videre 

• Bygg og miljø – flytting til Byggteknisk utredes videre, eventuelt som pilot i arbeidsmetode 

• Deler av fellesadministrasjon – flytting til Kalvskinnet utredes videre  

 


