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Tema: 

- Rektors vedtak 

- Revidert fremdriftsplan

- Oppdatert risikobilde 
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Rektors vedtak 
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Hele ILU til Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019

Forutsetninger: 

• Matematikksenteret og Skolelaboratoriet ut av R-A4 tidlig 2018 

• Inst. for elektroniske systemer, elkraftteknikk, teknisk kybernetikk lokalisert 

i Elektroblokkene  D/F,  samt i Høgskoleringen 3 innen 1.8.2018 

• Fornybar energi lokalisert i Varmeteknisk innen 1.8.2018 

• Inst. for Allmennfag lokalisert dels på Kalvskinnet (forkurs), dels på  

Gløshaugen innen 1.8.2018

• Undervisning IE lokalisert i Realfagbygget A4 innen 1.8.2018

• ILU Moholt lokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019
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Teknologi til Gløshaugen innen januar 2020

• Inst. for datateknikk og informatikk og Inst. for materialteknologi fortsetter med 

dagens lokalisering på Kalvskinnet til flyttingene til Valgrinda og Oppredningen er 

gjennomført, dvs årsskiftet 2019/2020

• Byggearbeider i A blokka Realfagbygget (A3 og A4) starter tidlig 2018 

• Renate-senteret lokaliseres på Gløs i IEs arealer, midl. utenfor  R-A4 fra tidlig 

2018

• Inst for bygg og miljø fortsetter med dagens lokalisering i Arkitekt Christies gt. 2 til 

årsskiftet 2018/2019

• Mat-teknologi fortsetter med dagens lokalisering i Akrinn til årsskiftet 2018/2019

• Inst for maskinteknikk og produksjon fortsetter med dagens lokalisering i Sverres 

gt. 10 (evt. i avlastningsarealer) til årsskiftet 2018/2019

• Studentarealer til Innovasjonssenteret Gløshaugen lokaliseres i nye lokaler 

utenfor Verkstedteknisk tidlig 2018
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Behov for midlertidige flyttinger 

• A-blokka i Realfagbygget, 2, 3 og 4 etasje må tømmes 
pga av byggearbeider, samt innflytting av nye miljøer 
fra høsten 2018. 

– Medfører at IT-avdelingen må flytte ut innen mars 2018

– Midlertidig lokalisering er under avklaring

• E-blokka i Realfagbygget, 4 etasje må tømmes pga av 
byggearbeider fra høsten 2018. 

– Avd for Studieadministrasjon og Multimedialab må flytte ut 
innen 1. august 2018. 

– Midlertidig lokalisering i Hovedbygget på Gløshaugen
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Samlokalisering etter fusjon 

- sentrale aktiviteter  

2017 2020

Okt- Des Jan- juli aug- des jan – juli aug - des

Økonomifakultetet – planlegging, prosjektering, bygging

Nybygg Valgrinda - innflytting

ILU – Planlegging, prosjektering, bygging Kalvskinnet

ILU – Bygging sluttføres Kalvskinnet

Gløshaugen – planlegge, prosjektere, bygge 

Fellesadministrasjon – planl., prosj., bygge Kalvskinnet

Nybygg Valgrinda – planlegge, prosjektere, bygge

Gløshaugen – stegvis innflytting 

ILU – Flytting fra Moholt

Gløshaugen – arealutredning  

Aktivitet

Økonomifakultetet – arealutredning

ILU – Flytting fase 1 fra Rotvoll til Kalvskinnet og Moholt

Økonomifakultetet – innflytting 

2018 2019

Jan – juli aug - des

Fellesadministrasjon – arealutredning Kalvskinnet

Fellesadministrasjon – stegvis innflytting Kalvskinnet  

ILU – Arealutredning fase 2 Kalvskinnet
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1. Manglende avklaringer/beslutninger 
2. Kvalitet ILU
3. Fremdrift ILU
4. Kvalitet Gløshaugen
5. Fremdrift Gløshaugen
6. Økonomi
7. Medvirkning/forankring
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Samlokalisering etter fusjon 
- overordnet risikobilde okt 2017 (vs juni 2017)
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