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Status gjennomføring

• Pågående flyttinger sommer 2018 sluttføres nå  

• Samling av Lærerutdanningen i rute – flytter desember 2018

• Nybygg Valgrinda i rute – ferdig sommer 2019

• Øk.avd, Avd. for studieadministrasjon, Avd.for dok.forvalt. og IT-avd. 
forbereder flytting Kalvskinnet, HR- og HMS-avd. forbereder intern 
flytting – oppstart programmering november 2018 (Statsbygg)

• Verkstedsteknisk (Maskin og logistikk) i rute – flytter desember 2018

• Handelshøgskolen (Samfunnsøkonomi) forsinket - Vår 2019

• Avd. for studieadministrasjon flytter midlertidig til Moholt januar 2019
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Hvem flytter når?

• Institutt for lærerutdanning flytter fra 
Rotvoll til Kalvskinnet.
•Gjennomføring av eksamen/digital 

eksamen flyttes fra Høgskoleringen 3 til 
Elgeseter gt. 10.
• IT-avdelingen flytter midlertidig fra 

Realfagbygget til Sluppenveien 12.
•Matematikksenteret flytter fra 

Realfagbygget til Kalvskinnet.
•Renatesenteret flytter i Realfagbygget 

fra A.blokka til C-blokka.
• Skolelaboratoriet Renatesenteret flytter 

i Realfagbygget fra A-.blokka til C-
blokka.

•Arbeidsplasser til studentbedrifter 
flytter fra Verkstedteknisk til VM-
paviljongen på Gløshaugen.

•Deler av Institutt for elektroniske 
systemer, deler av Institutt for 
elkraftteknikk og deler av Institutt for 
teknisk kybernetikk flytter fra Gunnerus 
gate 1 til Elektroblokkene på 
Gløshaugen.
• Elektrolaboratorier flyttes fra Kalvskinnet 

til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.
• Institutt for allmennfag inkl. forkurs 

flytter fra Gunnerus gate 1 til 
Høgskoleringen 3/Gløshaugen.
•Deler av Institutt for energi- og 

prosessteknikk (Fornybar energi) flytter 
fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på 
Gløshaugen.

• Institutt for samfunnsøkonomi flytter fra 
Dragvoll til Handelshøyskolen.
• Institutt for lærerutdanning flytter fra 

Moholt til Kalvskinnet.
• Institutt for maskinteknikk og produksjon 

flytter fra Sverresgate 10 til 
Verkstedteknisk på Gløshaugen.

•Deler av Institutt for geovitenskap 
og petroleum flytter fra 
Oppredningen på Gløshaugen til 
nybygg i Valgrinda og PTS1/PTS2

•Deler av Institutt for 
materialteknologi flytter fra Akrinn til 
Oppredningen på Gløshaugen.

• IT-avdelingen flytter fra 
midlertidige lokaler i Sluppenveien 
12 til Kalvskinnet.
•Avdeling for studieadministrasjon 

flytter til Kalvskinnet.
•Avdeling for 

dokumentasjonsforvaltning flytter 
fra Dragvoll til Kalvskinnet.
•Økonomiavdelingen flytter fra 

Moholt til Kalvskinnet.
•HR og HMS-avdelingen flytter evt. 

internt på Kalvskinnet. 

2018 2019 2020

Januar

Mars

August

Desember

August

Desember

Sommer

•Deler av Institutt for bygg- og 
miljøteknikk flytter fra Arkitekt 
Christies gate 2 til Byggteknisk 
på Gløshaugen.
• Program for industriell økologi 

flytter fra IT-bygget syd til 
Oppredningen på Gløshaugen.
•Deler av Institutt for 

datateknologi og informatikk 
flytter fra Akrinn til IT-sydfløy 
på Gløshaugen.

Høst

Her blir det trolig 
justeringer og/eller 
utsettelser
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Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet

- aktuelle arealer (mest sannsynlig scenario) 

. 

Sverres gate 10
Planlegging og prosjektering høst 2018
Byggestart høst 2019
Ferdigstilling høst 2020

Gunnerus gate 1 – søndre del
Planlegging og prosjektering høst 2018
Byggestart vår 2020
Ferdigstilling høst 2020

Akrinn (utredes) 
Planlegging og prosjektering: uavklart
Byggestart: uavklart 
Ferdigstilling uavklart

Våren 2018
• starter avklaring av funksjoner og behov med berørte avdelinger
• det gis innspill til ombygging av Gunnerus gate 1 (sørlig del), Sverres gate 10

Planlegging og ombygging utføres av Statsbygg som er byggeier

Retorten
Planlegging og prosjektering  høst 2018
Byggestart vår 2019
Ferdigstilling vår 2020
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Merk:

• Analyse tilgjengelige arealer 

forutsetter at Matvitenskap og 

Materialteknologi er på 

Kalvskinnet, men at IDI er 

flyttet til Gløshaugen .

• Tilgjengelige arealer i Akrinn, 

Sverres gt. 10 og Gunnerus 

gt. 1 gir rom for ca 320 

arbeidsplasser. Behovet er ca 

400. Det forventes også vekst 

for Lærerutdanningen

• Det er mulig å gjennomføre 

delvis samling av 

fellesadministrative avdelinger 

fra årsskiftet 2020/2021, men 

samling av alle avdelinger 

forutsetter at Matvitenskap 

eller Materialteknologi flytter 

ut av Akrinn. 

Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet 
– aktuelle arealer vs behov for arbeidsplasser

Sverres gt. 10
• Ca 28 - 48 arbeidsplasser per etasje *)
• 2., 3. og 4. etasje til arbeidsplasser, samlet  inntil 124 arbeidsplasser
=> Ferdig i løpet av høst 2020

Behov for arbeidsplasser med tilhørende støttearealer
• Økonomiavdelingen: ca 80 medarbeidere
• HR- og HMS-avdelingen: ca 55 medarbeidere
• Avdeling for studieadministrasjon: ca 50 medarbeidere (+ ca 20 

sommervikarer) 
• Avdeling for dokumentasjonsforvaltning: ca 30 medarbeidere
• IT-avdelingen: 180 medarbeidere
• => samlet behov: 395 arbeidsplasser 

*) Forutsatt arealnorm med 13 kvm arbeidsplassrelatert areal pr. medarbeider 

Gunnerus gt. 1, sørlig del
• Ca 50 arbeidsplasser per etasje *)
• 4. og 5. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 100 arbeidsplasser
=> Ferdig i løpet av høst 2020

Akrinn
• Ledig arealer etter IDI: ca 50 arbeidsplasser + undervisingsareal
• Arealer for HR- og HMS-avdelingen: ca 50 arbeidsplasser 6. etg. Akrinn
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Økonomi og eiendomsdirektør
Styringsgruppe

Prosjektorganisasjonen

Rektor
Rektorat

Hovedprosjektleder
Prosjektlederteam

Organisasjons-
prosesser

Prosjektleder

Bygge-
prosesser

Prosjektleder

Prosjektstøtte
- Eiendomsutvikling
- Beslutning/forankring
- Kommunikasjon
- HMS
- Medvirkning
- Organisasjon
- Læringsmiljø
- Flytting

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Prosjektstøtte
- Programansvarlige
- SHA
- Eiendomsforvaltning
- Innkjøp
- Prosjektstyring (plan, 
økonom, fremdrift, 
risiko)
- Leieforhold
- Læringsmiljø
- Tekniske flyttinger

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter bygging
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter
Delprosjekt-leder

Delprosjekter 
fakultet/avdeling

Fakultetene
Fakultetene

Fakultetene
Fakultetene

Fakultetene
Eiendoms-
avdelingen

Avdeling 
for 

Campus-
service
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Tidslinje og aksjoner:

• Innen 15.8.2018: Avdelingene har tatt i bruk prosjektbok og fått på 
plass prosjektstruktur hvor alle funksjoner er ivaretatt, se mal for 
prosjekthåndbok og prosjektverktøy på 
https://www.ntnu.no/samlokalisering

• Innen 15.09.18: Avdelingene har kjørt prosesser slik at de har godt 
forankrede lokale mål og suksesskriterier, samt liste over viktige 
funksjoner og behov som må ivaretas i romplaner, samt oversikt over 
viktige grensesnitt med de andre avdelingene som lokaliseres på 
Kalvskinnet.

• Innen 15.10.18: Avdelingene har gitt innspill på skisse til romplan som 
samlokaliseringsprosjektet utarbeider ut fra mål, suksesskriterier, 
funksjoner, behov og grensesnitt. 

• November 2018 gjennomføres workshop med statsbygg hvor skisse til 
romplan er utgangspunkt for oppstart programmering og 
prosjekteringer. Brukerrepresentant for byggeprosess bistår med 
avklaringer i programmerings - og prosjekteringsfase. 

• Hensikten med prosessen er å sikre brukermedvirkning og leveranser 
inn til Statsbygg som videre prosjektering og bygging. 

https://www.ntnu.no/samlokalisering

