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Status fremdrift
• Prosjekter under gjennomføring - ferdig august 2018

Fra Kalvskinnet til Gløshaugen: 

– IV - fornybar energi til Varmeteknisk (EPT)

– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka  (IDI)

– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3  (IE-fak)

– IE - Elektroniske systemer, El.kraft, Tekn. Kyb til Elektroblokkene (IE-fak)

Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:

– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset (ferdig mai 2018)

• Prosjekter under planlegging/prosjektering

Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen: 

– IV - Maskin og logistikk​ til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018) (MTP)

– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget (ferdig desember 2018? (ØK-fak)

– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)

– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk 

Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet: 

– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018) (SU-fak)

– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

• Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering 

Fra Kalvskinnet til Gløshaugen

– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg

– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen

– NV – Materialteknologi til Oppredningen

– Felleslab IE,IV og NV til Oppredningen

– NV – Mat-teknologi til Realfagbygget (utredes)
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Usikkerhetsmomenter for prosjektet

• Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt

• Planlagt ombygging av 45.000 kvm på Gløshaugen som del av 

Campusprosjektet

• Fremtidig konsept knyttet til læringsareal/identitetsareal

• Stor usikkerhet på totalprognose før det utarbeides 

skisseprosjekt/forprosjekt


