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Hovedtrekk status

• Flytting elektrofagene, fornybar energi og allmenn til Gløshaugen i rute – ferdig flyttet medio 
august 2018

• Start ombygging for lærerutdanning til Kalvskinnet er i rute – innflyttingsklart desember 2018 

• Signert kontrakt bygging nytt laboratoriebygg Valgrinda (ferdig sommer 2019)

• Flytting av Samfunnsøkonomi og Maskin og logistikk under planlegging (eksakt dato er ikke satt 
men regner med flytting i medio desember)

• Starter org.prosesser for fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet 

• Gjenstående prosjekter utsettes i påvente av avklaringer i Campusprosjekter (fysisk plan, 
arealkonsept) høst 2018 
– viktigste avklaringer for samlokaliseringen kommer høst 2018

• Avd. for studieadministrasjon lokaliseres midlertidig på Moholt fra januar 2019 (til 2020/2021)

• Nytt totalt kostnadsspenn blir klar august/september 2018

• Styrker prosjektorganisasjon og utvikler prosjektprosessen
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Aksjoner for avdelingene som 

samlokaliseres på Kalvskinnet.

Tidslinje og aksjoner:
• Innen 15.8.2018: Avdelingene har tatt i bruk prosjektbok og fått på plass 

prosjektstruktur hvor alle funksjoner er ivaretatt, se mal for prosjekthåndbok og 
prosjektverktøy på https://www.ntnu.no/samlokalisering

•

• Innen 15.09.18: Avdelingene har kjørt prosesser slik at de har godt forankrede 
lokale mål og suksesskriterier, samt liste over viktige funksjoner og behov som 
må ivaretas i romplaner, samt oversikt over viktige grensesnitt med de andre 
avdelingene som lokaliseres på Kalvskinnet.

• Innen 15.10.18: Avdelingene har gitt innspill på skisse til romplan som 
samlokaliseringsprosjektet utarbeider ut fra mål, suksesskriterier, funksjoner, 
behov og grensesnitt. 

• November 2018 gjennomføres workshop med statsbygg hvor skisse til romplan
er utgangspunkt for oppstart programmering og prosjekteringer. 
Brukerrepresentant for byggeprosess bistår med avklaringer i programmerings -
og prosjekteringsfase. 

https://www.ntnu.no/samlokalisering

