

Samlokaliseringsprosjektet – Plan for medvirkning-/medbestemmelse

Dato	Medvirkningsorgan	Ansvar
08.05	<i>Møte Styringsgruppen</i>	
09.05	<i>Rektorat- og Dekanmøte</i>	
15.05	AMU (ekstraord), status prosess/anbefalinger	
18.05	SESAM (ekstraord), status prosess/anbefalinger	Prosjektet
10.05- 10.06	LOSAM (ILU, NV, IE, IV)	Dekaner
12.06	SESAM (ord), orientering, skissert løsning	Prosjektet
12.06	AMU (ord), orientering, skissert løsning	Prosjektet
12.06	<i>Møte Styringsgruppen</i>	
13.06	<i>Rektorat- og Dekanmøte</i>	
20.06	<i>Rektoratmøte, endelig beslutning</i>	

Plan for medvirkning-/medbestemmelse etter sommeren, vil bli utarbeidet etter beslutning er tatt 20.06.17.

28.04.17 Samlokaliseringsprosjektet