

Prosjektets mål og forventede resultater 2014

Effektmål

- NTNU får bedre prosess-støtte til plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess
- Ledere på alle nivå i NTNU får lettere tilgang til relevant informasjon om sin virksomhet
- NTNU får økt fokus på datakvalitet, og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvaliteten.
- NTNU får et grunnlag for videre utvikling og analyse av sin virksomhet igjennom bedre tilgjengelighet til data.

Resultatmål

- Leder/lederstøtte har 1. generasjon av verktøy/system for å utføre analyser og hente styringsinformasjon til bruk i PBO-prosessen
- Lederstøtte er i stand til å hente ut og bearbeide tilgjengelige data og gitt mulighet til utvikling av egne kunnskaper og bidra i videre brukerutvikling.
- Lagt grunnlag for forvaltnings-, drifts- og brukerstøtteorganisasjon.

Premisser for arbeidet

- IT Avdelingen leverer Datavarehus NTNU ihht egen vedtatt prosjektplan for dette, med sentrale leveranser utover våren 2014.
- De ulike systemenes systemeiere har ansvar for tilgjengeliggjøring av aktuell data med tilstrekkelig kvalitet fra kilde-systemene (Org.reg, OF, Maconomy, FS, Cristin, PAGA)
- De ulike fagområdenes linjeledere har ansvar for å utvikle de områdenes analysekompetanse og -kapasitet.

Innhold scope 2014 (1. generasjon Virksomhetsstyring NTNU)

