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BOTT rutine 3.4.7

3.4.7 Avslutte prosjekt

Anleggshandterer

Tallene i bilde henviser til
numrene i rutine 3.4.7 sa

viktig a hente fram rutinen
for mer detaljer.



Stegvis gjennomgang av rutinen

Prosjektgkonomens

Sikre at alle inntekter og kostnader er bokfart oppgaver i rutinen

Kontrollere at alt er fakturert
Fakturert i Unit4 finner du ved a kjgre rapporten «Utgaende fakturaer.o2

Rapport:
Ved Iegg » Prosjektfinansiering

kan ogsa benyttes

Rapporter — prosjektakonomi — BOA/EVUBEYV Finansiering/fakturering — Utgaende fakturaer og vedleyy

Kontrollere at kontraktsbelgp er korrekt pa hvert delprosjekt og samsvarer

med kontrakt.

Rapport: Planlegger — Rapporter — Delt — Prosjektbudsjett - Kontraktbelgp vs. Budsjettert inntekt

For konverterte prosjekt skal kontraktbelgp vaere: Gjenveerende fakturering pr 01.01.2023 justert
for IB

Eventuelle ubrukte midler er returnert til finansigr hvis dette er ett krav.
Kontraktbelgpet ma justeres hvis vi mottar mindre eksterne midler enn
planlagt



Utgaende fakturaer og vedlegg

Utgaende faktura med vedlegg

Rapporter/Globale rapporter/Prosjektakonomi/BOA/EVUBEV/Finansiering/Fakturering Sy,

# Rapportbeskrivelse

Viser oversikt over utgéende prosjekt-, kundefaktura- og manuelle kundefakturaer.

Fakturabildet lcan vises ved & kiikke pa linken "bifagsnr”. For & se vedleggene til fakture mé brukeren g inn ulike steder avhengig av fekturatype:
1. Prosjektfaktura - kiikk pa linken til "Delprosiekt" som &pner delprosjekiregisteret

2 Kunder og salgsfaktura - Kiiki pé finken til "Ordrenr” som pner selgsordreregisterat
3. Manuelle kundefaktura - vediegg hentes fra samme sted som faktura - via bilagsnr.

Kolonnen "Antall vedleag” indikerer om det er vediegg til faktura (selve fakturaen telles ikke som vedlega).

 Utvalgskriterier

Periode mellom

202406

A- ke bokarte poster ||

Prosjekt lik

Koststed lik

Analvedegstomeernelert o

B - Hovedbok
C-Historisk hovednok ||

EAliste FAKUTF
Konto meflom 2930 og 3899
DM5 lik BF
DM2 lik BO
Firma lik w
Resultat
Detalinivé | N 2-Delp] v | | Kopiereti |
# Fakturatype P”E%”‘e Delprosjekt D""Dt'f‘)sl'e‘“ F"‘“Sie(’Ti;‘“S“"’e Koststed | Aktivitet | Fakturanr | Ordrenr Bilagsnr Bilagsdato | Periode|  Konto K‘(’{‘)‘D Resknr Re(%‘“' A Tekst Val Valutabelap Belop vé‘é‘g‘g
\ I I I |[ e I L 1 e [ | | | Il | | I I
t Prosiektfaktura Bidrag 100403100 CODIC NFR 60010501 771003009 0 761002088 23022024 202403 2980 [BOA midler som skal vidersformidlesandre 100368 NORGES FORSKNINGSRAD [ NOK -200000000 -2000 000, 0
2 Prosicktfaktura Bidrag 100403100  CODIC NFR 60010501 771003009 0 761002083 23022024 202403 3401 Tilskudd fra NFR 100368 NORGES FORSKNINGSRAD [ -325000000 -3250 000... 0
b3 -5250000,00 -5 250 000,..
Bilagskontroll
Bilagsjournal
Bilagsnummer #* Beskrivelse

AV Belep BA Konto Koststed Prosjekt Delprosjekt @ E
[ Il [ Il [ [ Il

7510029588 o 5 250 000,00 TF 1500
761002988 o -2 000 000,.. TF 2980 80010501 100403 100403100
7510029588 a -3 250 000,.. TF 3401 80010501 100403 100403100




P Spesielt for EU-prosjekter

Utgaende faktura med vedlegg

Rapporter/Globale rapporter/Prosjektakonomi/BOA/EVUBEV/Finansiering/Fakturering

Postering pa konto
2981 viser innbetaling
til Eurokonto (NTNU

koordinator)
Resultat
E3l Detalinivi | Nivi 2-Delp ~ | | Kopiere til utklippstavien
# Fakturatype P"?%pe Delprosjekt De"’('f)s'ek‘ F‘”E"S‘?Qs‘g“"de Koststed | Aktivitet Fakturanr Ordrenr | Bilagsnr | Bilagsdato  Periode Konto K?T”}“’ Resknr Re(STk)'” AV Tekst Val Valutabelap Belop "'S‘Q“:;‘ 5
1 Manuell kundefak.. Bidrag 999655100  RevolutionaryOpScan - Hovedpr.. EU - rammeprogram for fors.. 62600501 897978 - Revolutionaryop Scan 0 10080132 28102024 202410 2981 [BOA EU midler som skal videreformidles andre.. 100420  European Commis... 0 Direkte innbetaling eurckontoen - 897978 - Revlutionaryop Scan- rei.. EUR ~15 161,90 -180 931,50 0
2 Manuell kundefak . Bidrag 999655100  RevolutionaryOpScan - Hovedpr.  EU - rammeprogram for fors... 62600501 897978 Revolutionaryop Scan 0 10080143 24102024 202410 2981 [EOA EU midler som skal videreformidles andre.. 100420 European Commis.. 0 Direkte a- -897978 yop Scan EUR 9097142 | -108030381 0
3 Manuell kundefak.. Bidrag 999655100  RevolutionaryOpScan - Hovedpr... EU - rammeprogram for fors.. 62600501 Overfaring fra EURO konto prosj. 9996551... 0 10089681 19122024 202413 3421 Tiiskudd fra EU rammeprogram 100420 European Commis.. O Overfering fra EURO konto prosi. 999655100
999655100 RevolutionaryOpScan - Hovedp... b 4

EUR -106'133,32 -1254601,98 0
— - 66,64
z

2 515 837,29

12 266,64 -2515837,29

Postering pa konto 3421/3425
viser hvor mye NTNU har mottatt

Kontraktsbelaop

Endelig kontraktsbelgp pa EU-prosjekt er sum mottatt EUR-belgp konvertert til dagskurs ved bokfaring pa
konto 342x (NOK-belgp pa innbetalingene)

Dvs. budsjettkurs/rapporteringskurs pavirker ikke kontraktsbelap i Unit4

For konverterte prosjekt skal kontraktbelgp vaere: Mottatt (i NOK) fom 01.01.2023 justert for IB

R -




fane kundetransaksjoner vil veere forvirrende ved konverterte
prosjekter.

- - u n Hvis EU — rapporten kan veere vanskelig & lese/tolke
P r o SJ e ktfl n a n S I e rl n g * Hvis denne brukes - fokuser i tilfelle pa fane «Kunde xxxxx EUR»

Prosjektstyring/Rapporter/Delt/Prosjektfinansiering

Avtalt finansiering vs fakturert

Prosjektgjeld/-
fordring, overfert  Kontraktsbelep justert Gjenstaende .
Kontraktsbelep balanse for overfert balanse Fakturert hittil fakturering mot kunde Rapporten har 3 faner Og viser:
MORGES FORSKNINGSRAD 9 574 554,11 NOK 9 574 554,11 i 1 3250 000,00 6 324 554 11
Oversikt over videreformidlingsmidler mot samarbeidspartnere . _ « Hva som er fakturert finansigr —
Videreformidlet .
Partner midler hittili  Gjenstaende midler til inkludert eventuelle
Delprosjekt |D j kontraktsbelap prosjektet partner 3 S .
Dummy Leverandar Innkjep 100 000 NOK 0 100 000 V|dereform|d||ngsm|d|er
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD 5625 000 NOK 0 5625 000
UNIVERSITETET | SGR@ST-NORGE - 82760300167 0 NOK 100 000 -100 000 ¢ Om faktura er betalt
UNIVERSITY OF CALIFORMIA (NOK) 5700 000 NOK. 0 5700 000
University of California Berkeley (NOK) 0 NOK 300 000 -300 000 o Fakturert vs Kontra ktbe|¢p
Totalt 11 425 000,00 400 000,00 11 025 000,00 o o
* Rapporten forutsetter at riktig
- o
Avtalt vs. fakturert (inkl.videreformidlingsmidler) kontraktbelﬂp er reglstrert pa
Fakturerte i
Fak‘lurerle \ndereformldllngs Gjenstaende p ros" ektet
fakturering
1 20 999 554,11 i 1 5250000000 1 2000 000,00 15749 55411
Oppsummering (videreformidlingsmidiler)
Forskutterte
Gjenstaende a fakturere  Fakturert kunde men  videreformidlings-
for partnere ikke videreformidlet (-
9425 000,00 -1 600 000.00
4| A \ B | c \ D | E e 6 H \ [ 3 | K| L | M \ N | o NTNU
1 |Oversikt over transaksjoner for finansiering av prosjektet (gruppert etter kunde)
2 Fakturanummer Bilagsnummer Bilagsdato Konto Koststed  Delprosjekt Delprosjekt (T) Valuta Belep, NOK Beskrivelse Betalingsdato  Delprosjekt kunde (T)
3 |Bilagsnr fakturering (TS02) 771003009 761002988 23.02.2024 3401 100403100 GODIC -3 260 000 NOK -3 260 000 15.03.2024 NORGES FORSKNINGSRAL NORGES FORSKNING SRAD
4 Sum NORGES FORSKNINGSRAD — -3 250 000 -3 250 000
5
) A | B e | o | E | = | G | H I J | K | L | M | N
1 |Oversikt over transak*honer for finansiering av samarbeidspartnere (gruppert etter kunde og samarbeidspartner) P 2980
2 Bilagsart Bilagsnummer Bilagsdato Konto _Koststed _ Delprosj i j Bilags kunde/leverander (1)
3 |Bilagsnr fakturering (TS02) 761002988 23.02.2024 2980 - 100403100 CODIC -2.000 000 NOK. -2 000 000 15.03.2024 JORGES FORSKNINGSRAE NORGES FORSKNINGSRAD
4 | Sum MORGES FORSKMINGSRAD -2 000 00O -2 000 000 ———
5 |Bokfaring inngaende faktura 800119428 13122023 2980 - 100403100 CODIC 100 000 NOK 100 000 12.01.2024 NORGES FORSKNINGSRAL UNIVERSITETET | SOR@ST-NORGE - 82760300167
6 | Sum UNIVERSITETET | SORGST-NORGE - 82760300167 100 000 100 000
7 _|Bokfaring inngaende faktura 800126670 19.12.2023 2980 100403100 CODIC 300 000 MOK 300 000 ref samarbeidsavtale 09.01.2024 NORGES FORSKNINGSRAL University of California Berkeley (NOK)
8 Sum University of California Berkel 300 000 300 000
9




Oppfolging alle kostnader bokfart 8

Prosjektakonom sikrer at alle kostnader er bokfart for alle delprosjekter, herunder at:
» All lgnn, frikjgp og timekostnader er registrert og kostnadsfart

> Det har ikke palgpt Ignn etter kontraktslutt for prosjektansatte med Ignnsbelastning
direkte pa prosjekt

» alle fakturaer, bestillinger, leiested, annen internhandel er kostnadsfart

» sikrer at alle reisekostnader, andre utlegg er kostnadsfart

Rapport: Prosjektstyring — Rapporter — Delt — Intern prosjektrapport



NTNU

Oppfolging personalkostnader

Sikre at all kostnader er bokfart, herunder:

» All lgnn, frikjgp og timekostnader er registrert og bokfart

Rapport: Rapporter — Prosjektakonomi — BOA/EVUBEYV Personalkostnader — Oppfalging
personalkostnader



Stegvis gjennomgang av rutinen forts. g

XX.Sikre at det IKKE er noen Periodiseringer pa delprosjektene
Hvis det er benyttet periodisieringsngkkel pa faktura kan ikke prosjektet
avsluttes fgr denne er utlgpt (denne er ikke med i BOTT rutinen)
Rapporten - Faktura bokfgrt med periodisering

Rapporter — Rapporter pa tvers av firma - Globale rapporterer — Faktura — Faktura bokfart med periodisering
Periode —du skal sgke pd 202300 til d.d. NB! Dim 2 er prosjektnummer, dim 5 er delprosjekt

Resulest

10



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

XX. Manglende korrigeringer
« Sjekke om det er belastninger pa

— delprosjektet «Lann fra SAP ved utlgpte delprosjekt» (996020100)
eller

— delprosjektet «Andre utlgpte konteringsverdier Unit4» (996020101)
som ikke er korrigert/bokfart pa BOA enna.

« Ta evt. kontakt med periodeavslutter (controller) ved enhet

11



Stegvis gjennomgang av rutinen forts. 0

NTNU

2. Sikre at ev midler som skal videreformidles andre er gjort
opp — i henhold til kontrakt/konsortieavtale

Saldo pa konto 2980 skal veere 0,00 pr. delprosjekt ved avslutning.

— Rapport: Prosjektstyring — Rapporter - Delt — Prosjektfinansiering

—  Rapport: Rapporter — Globale rapporter — NTNU — Prosjektakonomi — Prosjektavslutning BOA
Nullstilling balanse NTNU

8
q,
‘ I'ag))

- Korrigering av eventuell saldo konto 2980 avhenger av saldo og arsak
Se Oppfglging og utbetaling av videreformidlingsmidler

Hvis saldo konto 2980 < 10 kr: send sak til NTNUHjelp — med informasjon om
Delprosjektnummer — koststed - belgp
- Merk saken: Videreformidlingsmidler-grekorrigering

- @rekorrigeringen posteres av gkonomiavdelingen uten videre godkjenningsflyt 12


https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Prosjekt%C3%B8konomi+-+Oppf%C3%B8lging+og+utbetaling+av+videreformidlingsmidler

Bidrag og koordinator

Rapport: Prosjektstyring — Rapporter — Delt - Prosjektfinansiering

Avtalt finansiering vs fakturert

Prosjektgjeld/-

fordring, overfert  Kontraktsbelep justert

Delprosjekt ID j Kontraktsbelap balanse for overfert balanse
805 962,75

NORGES FORSKNINGSRAD 1580 823,01 NOK -174 860,26

Oversikt over videreformidlingsmidler mot samarbeidspartnere

Videreformidlet

kontrakisbelep

UNIVERSITY OF CONNECTICUT (MNOK) 2 205 000 NOK
Totalt 2 205 000,00

Avtalt vs. fakturert (inkl.videreformidlingsmidler)
Fakturerte
Fakturerte videreformidlings- Gjenstaende
Totalt kontraktsbelap prosjektinntekter midler fakturering
2103 629,00 1430 963,00 907 333,75

gsmidler)
Forskutterte
Gjenstaende a fakturere = Fakturert kunde men  videreformidlings-
for partnere ikke videreformidlet |-
-480 679.42

Prosjektavsiutning BOA - nullstilling balanse NTNU

Partner midler hittil i Gjenstaende midler til

Gjenstaende

672 666,00 133 296,75

Fakturert hittil fakturering mot kunde -~ ag))

Resultat
Detaljnivd | Niva 2 - Delp - Kopiere til utklippstavlen
£ Kont Konto 2181 - 2182 - 2183- | 2184- | 2185- | 2186- | 2187- | 2188- | 2180- | 2491- | 2190- | 2192- | 29580 - 2981 - 1530..12901 - .. 1531 - 2008 - SUM
ante m Stat NFR RFF | KOMM | ORGSTIF | NOG | ABIDRAG EU2 EUL | GAVEL GAVE2  GAVE3 | VIDREFORM-NOK WNIDREFORM .. oppti.. uopptjent Opptjent EV.. Uopptjent ... prosjektiordringer/-gjeld

z 000 -88467793 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-450 679,42

000 000 0,00 0,00 0,00 -1 365 357,35 1 3



Stegvis gjennomgang av rutinen forts.
2.

Sikre at ev midler som skal videreformidles andre eller NTNU er gjort opp — i
henhold til kontrakt/konsortieavtale
Saldo pa konto 2981 skal veere 0,00 (bade i EUR og NOK)

B b Prosioktstvring— R it Prosiektfinansior

—  Rapport: Rapporter — Globale rapporter — NTNU — EU-prosjektakonomi — Prosj.avslutning EU-
prosjekt — saldo konto 2981

Resultat

L' Detaliniva  Alle nivaer Kopiere til utklippstavlen
Delprosjekt . . - N Konto Saldo i Saldo
m inansienngskilde onto (T

Koststed P 5 D jekt T Fi kild K ) EUR 2951”\0!’(
1 52600501 999655 RevolutionaryOpS.. 999655100 RevolutionaryOpScan - Hovedpr... EU2 2681 BOA EU midler som skal videreformidles andre ... 0,00 Q.00
x 0,00 0,00

— Hyvis marginal saldo i EUR (< 10 EUR) eller hvis saldo konto 2981 er 0,00 i EUR, mens det star en
saldo i NOK:

« Send sak til NTNUHjelp — med informasjon om

— Delprosjektnummer — koststed — belgp (i EUR eller NOK)
— Merk saken: «Differanse konto 2981 ved prosjektavslutning»

» Differansen vil bli korrigert av @konomiavdelingen uten videre godkjenningsflyt 1 4

NTNU



a
Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Henviser til
nummer i BOTT
rutinen

15



BOTT rutine 3.4.7

3.4.7 Avslutte prosjekt

Anleggshandterer

Tallene i bilde henviser til
numrene i rutine 3.4.7 sa

viktig a hente fram rutinen
for mer detaljer.



: a
Prosjekt type? "'B’drag,)

« Bidrag - Ga videre til punkt 5
* Oppdrag — Ga videre til punkt 6
 EVUBEV-gkonomisk aktivitet - Ga videre til punkt 6

 EVUBEV-ikke gkonomisk aktivitet - Ga videre til punkt 6

17



Stegvis gjennomgang av rutinen forts.
vy
5. Sjekk og falg opp ev. spesifikke delprosjektsaldoer G’Q'rag)
2

— Sentral egenfinansieringsdelprosjektet skal ha saldo kr 0,00.

Eventuell saldo pa delprosjektet — se NTNU rutine for Sentral
egenfinansiering.

— Kostnadsomveltningsdelprosjekt — kontrollere at alle kostnader er
omveltet. Ingen fakturering eller inntekter pa dette delprosjektet.
« Posteringer knyttet til anlegg (avskrivninger og inntektsfaring av

avskrivninger) vil vises pa kostnadsomveltningsdelprosjektet underveis
| prosjektets levetid, men vil nullstilles nar anleggsmidlet flyttes.

18



Kontroll av saldo delprosjekt «Sentral egenfinansieri
Rapporter — Globale rapporter — NTNU — Regnskap — Saldorapport BFV

Saldorapport - BFV

# Utvalgskriterier

Konto liste *2160°72161°,3001°,3002",3031","3032° 730337 73034°,/3035",3039", = A- Ikke bokferte poster ||

"3101°310273131°3133",'3134"3139°,'3201'/3202",3231,°3233, [
"3234°732357°3236°°3227°°32358°°3230° 732407 3241° " 3242°°3247", ovedbok

3401°°3411°°3421°°34257°3431°°3435°"3441° 3451 " 3461 "3465", ~ storisk hovedbok |

Finansieringskilde liste ["ANDREDEP " ASALG  'EGEN", KD SENTEGEN"
I Periode mellom * 202400/ ,,..| oo* 202408 ...
Koststed mellom —_— og 1

Spes.finkilde ikke lik VK

DM lik BF
Firma lik uv
Resultat
Detaljniva  Alle nivaer | Kopiere til utklippsta
Koststed Protype - Prosjekt : - . Finansieringskilde Spes finkilde Aktivitetstype
# Koststed (M) Protype [-F'ip Prosjekt [TJ]I Finansieringskilde (M = e (T) ( typ
| | | | | Le74370 | | | | | |
| Kopiere til utklippstavlen |
Protype F'r?_:_ype Prosjekt F'ro?jekt Finansieringskilde Finansie([li_;gskjlde Spestf_li_r;k.ilde Glat \ri(t%tstype A[lgrt)iv Spesfinkilde Delprosjekt DEIDE-I‘?)SJ.BI“ Belep
1 | || o7ea70 || | | | | | | | | | In
B1 Bidrag 974370 Acquisition English multilingual .. SENTEGEN Sentral egenfinansie.. RSO Rekrutteringsstill. Frie rekr.still. tildelt tidligere &r RSO 974370103 IKKE | BRUK ¥ SU RSO Xu Yagio... 29 243 48 1 9
Bl Bidrag 974370 Acquisition English multilingual .. SENTEGEN Sentral egenfinansie.. RSO Rekrutteringsstill.  Frie rekrstill. tildelt tidligere &r RSO 974370105 SU RSO Xu Yagiong_phd -76 375,66
-47 132,20




Kontroll av saldo delprosjekt «Sentral egenfinansiering»
Saldorapport BFV i Bevisst

Saldorapport BFV Idl'

o , . q . 99
Repporten viser inngaende balanse, regnskapsfert resultat og utgaende balanse fordelt pa prosjektnummer, delprosjektnummer og koststed. Rapportt

Awviksrappaort ) ) : ) . ;
i utvalgie kolonner innen dimensjonene prosjekt of delprosjeki. Rapporien kan eksporteres til excel.
Awvik per maned

BFY-hittil
EFV hittil delprosjekthierarki
Bilagsrapport BFY

EVU-samspill

Investeringer .
Velgar: elg finansieringskilde: SENTEGEM

Saldorapport BFY

Saldorappert virksomhetskapital (VKD velg méned: elg ramme: Eamme "
Velg koststed: * Velg aktivitetstype: Abktivitetstype -
Welg prosjektnr * I 974370 I elg aktivitet: Akdivitet w
Velg prosjektets eiersted: * Velg delprosjektnr: *

Velg delprosjektets eiersted: *

= Bruk % som jokertegn. Dwvs. 66%: | koststed vil gi alle rader for NV-fakultet. Fullfar

974370103 IKKE I BRUK / SU RSO Xu Yagiong phd SENTEGEN 29 243,46 29 243,46

-20

Delprosjektnr Delprosjektnavn Finansieringskilde Inngiende balanse Regnskap resultat balanse
974370105 SU RS0 Xu Yaqiong_phd SEMTEGEN -77 862 64 1 486,98 -76 375,66




Stegvis gjennomgang av rutinen forts.

6. Bestill oppfalging av ev. anleggsmidler pa prosjekt

— Ta ut rapport «Anleggsmidler i BOA/EVUBEV prosjekter»
Rapporter — Prosjektakonomi - Anleggsmidler i BOA/EVUBEYV prosjekter

— Huvis anleggsmidler — bestill oppfalging av anleggsmidler via e-post
til anleggshandterer.

/. Rutine 3.2.3 endring av anlegg (punkt 7 i rutinen)

—  Ma utfgres fgr du kan ga videre i rutinen med avslutning av
BOA/EVUBEYV prosjekter
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Anleggsmidler aktivert pa delprosje

Rapporter — Prosjektakonomi - Anleggsmidler i BOA/EVUBEYV prosjekter

# Utvalgskriterier

Sluttdato for prosjektet
Gyldighetsperiode prosjekt mindre eller lik 202400 - .
ma veaere innenfor
Periode starre enn eller lik * 202300/ ... perjoden du Spgr pé
Prosjekt lik gﬁg{:gg] s
Status prosjekt lik M
Protype liste ‘B1 B2 E1"E2° 01702 ale
Konto mindre enn 2000
DMG lik FO
Resultat
Detalinivé  Alle nivder | Kopiere til utklippstavien . .
# Prosiekt Prosjekt Gyldighetsperiode Status Koblinger til Velg An Ieggsm Id Ier I BOA
osie (T) prosjekt prosjekt rapporter
1 962022 GENDIM 202312 N Velg kebling -
Velg kobling
Anleggsmidler | BOA

22

Z’



Anleggsmidler aktivert pa delprosjekt forts.

Rapporter — Prosjektgkonomi - Anleggsmidler i BOA/EVUBEYV prosjekter

Niva 2

Resultat

Detaljinival| Nivd2-F « Kopiere til utklippstavlien

#

+ 2

+ i2

- 1
z

Konto

Konto T Koststed Prosjekt Delprosjekt Arbeidspakke Anleggsperiode
1280 Datautstyr -Avskrivningstid 3 ar
1289 Akk. avskr datamaskiner

10015298 Apple MacBook Air - M2 - M2 8-co...

Rapporten viser ett anlegg — nr.10015298
Belap 0 pa begge kontiene — viser at anleggsmidlet er flyttet
Belgp pa noen av kontoene — anlegg ma flyttes

Periode BA

Tid utfert

09082024 101353

Bilagsnr Belep

Antall rader 19

0,00
0,00
0,00
0,00

[+]

NTNU

Saldo 0 pa bade
begge kontoene
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Anleggsmidler aktivert pa delprosjekt forts.

Rapporter — Prosjektakonomi - Anleggsmidler i BOA/EVUBEYV prosjekter

Laveste
Resultat niva

Detaljinivall| Alle nivae « Kapiere til utklippstavlen
# Konto I-(?T}nto Koststed Prosjekt Delprosjekt Arbeidspakke Anleggsperiode Periode BA Bilagsnr Belep
1 1280 Datautstyr -Avskrivningstid 3 &r 62400501 962022 952022100 202301 202301 M2 90000080 13 926,25
2 1280 Datautstyr -Avskrivningstid 3 &r 62400501 962022 952022100 202403 202403 M4 90002333 -13925,.
- X2 1280 Datautstyr -Avskrivningstid 3 ar 0,00
4 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202302 202302 M3 90000233 -366,84
5 1289 Akl avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202303 202303 M3 90000367 -366,84
5] 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202304 202304 M3 90000478 -366,84
7 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202305 202305 M3 90000614 -366,84
8 1289 Akk. avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202308 202306 M3 90000759 -366,24
9 1289 Akk. avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202307 202307 M3 90000847 -366,24
10 1289 Akk. avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202308 2023086 M3 90001035 -366,24
11 1289 Akk. avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202309 202309 M3 90001184 -366.24
12 1289 Al avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202310 202310 M3 90001356 -386,84
13 1289 Al avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202311 202311 M3 90001556 -386,84
14 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202312 202312 M3 90001980 -366,84
15 1289 Akl avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202401 202402 M3 90002213 -366,84
16 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202402 202402 M3 90002213 -366,84
17 1289 Ak avskr datamaskiner 62400501 962022 952022100 202403 202403 M4 90002333 502892
- 32 1289 Akk. avskr datamaskiner 0,00
- 10015298 Apple MacBook Air - M2 - M2 8-co... 0,00
)3 0,00

Tid utfert 13.08.2024 062824 Antall rader 19
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BOTT rutine 3.4.7

3.4.7 Avslutte prosjekt

Anleggshandterer

Tallene i bilde henviser til
numrene i rutine 3.4.7 sa

viktig a hente fram rutinen
for mer detaljer.



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

8. Utarbeide grunnlag for bilag for bokfaring av resultat

1) Ta ut rapport «Prosjektavslutning resultat per delprosjekt»
Rapporter — Prosjektgkonomi — Prosjektavslutning resultat pr delprosjekt

Spar pa prosjekt og periode mindre eller lik innevaerende mnd.

Merk ved avslutning av:

« Bidragsprosjekter fares resultatet mot avregningsdelprosjekt BOA med
eiersted delprosjekt

« Oppdragsprosjekter fgres resultatet mot delprosjekt for «Avslutning oppdrag»
med eiersted prosjekt.

« EVUBEV - gkonomisk aktivitet fgres resultatet mot delprosjekt for
«Avslutning oppdrag» med eiersted prosjekt.

« EVUBEYV - ikke gkonomisk aktivitet fgres resultat mot avregningsdelprosjekt
EVU-BEV med eiersted prosjekt 26




Stegvis gjennomgang av rutinen forts. **

a) Hvis kostnader og inntekter er lik pa alle delprosjektene har vi fatt
inntektsfart alt - kan ha en kreditsaldo i balansen (overskudd)

« Forutsetter korrekt kontraktbelgp pa alle delprosjektene og avtalt
finansiering er mottatt (fakturert)

b) Kostnader > Inntekter gir underskudd

« Forutsatt korrekt kontraktbelgp
— IB pr 01.01.2023 er hensyntatt i kontraktsbelgpet som er registrert pa delprosjektene
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Stegvis gjennomgang av rutinen for

. . = Prosjektavslutning: resultat pr delprosjekt ((Bid
Prosjektavslutning - Resultat pr delprosjekt 'ag)
)

# Rapportbeskrivelse

Her fremkommer resultat i projektet pr delprosjekt og koststed.

Ved OVERSKUDD | et delprosjekt vil saldo veere null pr delprosjekt og koststed.

Ved UNDERSKUDD i et delprosjekt vil det fremkomme saldo pr kobinasjon av delprosjekt og koststed

Delprosjekiene skal nullstilles, og det bokfares et bilag med motsatt fortegn av resultatet | denne sperringen.Bokferes ihht BOT T-rutine 3.4.7 Avslutte prosjeki.

Prosjektgkonom henter ut rapport som
grunnlag til bilag for bokfgring av resultat ~ * """

Prosjekt lik* 100689 e A - Ikke bokferte poster

per delprosjekt per koststed. Inneveerende oo -

C - Historisk hovedbok
Konto sterre enn 2999

Rapporter -> Prosjektekonomi -> Prosjektavslutning: - periode

DM2 lik B0

resultat per delprosjekt

Resultat

LU Detalinivd | Miva 4 - Katel = Kopiere til utklippstavien

 Merk at bidragsprosjekter avsluttes mot . (oo
avregningsdelprosjektet med eiersted pa

ap 4 INNT Inntekter -572 663,13

- + 4 KOST Kostnader 573 505,33

d e I p ro SJ e kt - 3 65251000 MH-ISB 842,20
- 2 100689100 Deep Radiomics Decision Support System for Prostate Cancer Management 842,20

z 84220

«  Huvis kontraktbelap er korrekt og avtalt e e
finansiering er mottatt (fakturert) skal
balansekonto veere 0 pa prosjektniva nar vi Kostnader

har underskudd. Kun ett koststed > |nntekter



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

2) Ta ut rapport «Prosjektavsiutning BOA — nullstilling balanse NTNU»

Rapporter — Globale rapporter — NTNU — Prosjektakonomi — Prosjektavsiutning BOA Nullstilling balanse
NTNU

Spar pa prosjekt og periode: starre enn eller lik inneveerende
ar, periode 00 og mindre eller lik innvaerende ar, mnd. '\'(Bi
c) Kredit saldo pa balansekonto 218x eller 219x er overskudd qrag))

Resultat
& Konto Konto 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2180 - 2191 - 2180 - r1g2-  2080- 081 1
- (4] Tat i RFF KOMM ORGSTIF NOG AEIDRAG EUZ EUl GAVE1 GAVEZ GAVE3 VIDREFORM-NOK DREFORM o|
l\
2 621 2 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0,00 0,00 22
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0oo 000 oo

Mulige arsaker til debet saldo i balansen:
« feil kontraktbelap
* manglende fakturering
* Midlene ligger pa konto 2980/2981

Hvis rapporten pa niva 1 viser ett positivt tall (debet saldo) i kolonne SUM, ma
du sjekk neermere. 29



Eksempel 1 — Prosjekt 999605 «overskudd»

Arbeidsordre

Sorter og grupper etter ” ~ Prosjektets Sluttdato T [ %

Prosjektnr. Prosjektnavn Prosjektets
1 999605 MarketPlace Hovedpro.. 66300501
2 999505 MarketPlace Hovedpro... 66300501
3 999505 MarketPlace Hovedpro... 66300501
4 999505 MarketPlace Hovedpro... 66300501
5 999505 MarketPlace Hovedpro... 66300501
6 999505 MarketPlace Hovedpro... 66300501

Egen prosjektliste som viser informasjon om alle delprosjektene:

Prosjektets
30.06.2024
30.06.2024
30.06.2024
30.06.2024
30.06.2024

30.06.2024

Prosjektets...
30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023

30.06.2023

Prosjektal..
Cifci, Suzan
Cifci, Suzan
Cifci, Suzan
Cifci, Suzan
Cifci, Suzan

Cifci, Suzan

Arbeidsordre-1D
999605101
999605103
999605105
999605104
999605100

999605102

Mavn pa arbeidsordre

MarketPlace WP1 Plat...
MarketPlace WP4 The ..

MarketPlace WPS De...

MarketPlace WP6 Diss...
MarketPlace Hovedpro...

MarketPlace WP2 Dat...

Kostnadssted

66300501
66300501
66300501
66300501
66300501

66300501

Prosjektleder (T)
Preisig, Heinz Adolf
Preisig, Heinz Adolf
Preisig, Heinz Adolf
Preisig, Heinz Adolf
Preisig, Heinz Adolf

Preisig, Heinz Adolf

Dato fra
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

01.10.2018

Dato til
31.122023
31.122023
31.122023
31.122023
10052024

31122022

Finansierin...
EU - ramm._.
EU - ramm...
EU - ramm...
EU - ramm...
EU - ramm...

EU - ramm...

Kundenr (T)
Fraunhofer
Fraunhofer
Fraunhofer
Fraunhofer
Fraunhofer

Fraunhofer

Status (T)  Egenfina...

Aktiv 31,29
Aktiv 30,62
Aktiv 3b,89
Aktiv 367
Aktiv 18,00
Aktiv 367

L= L

Inntektsfert hit.. | KonirakisbelapiNO.. Kostnadsfert h...
5054591 236 039,55 50 545,91
50522520 555 161,54 505 225,20
12336322 317 594,45 123 383,22
23584572 23584572 23584572
0,00 0,10 0,00

0,00 164 837,44 0,00

NTNU

Awvik =
185 483,64
49 936,64
19423123
000
010

164837 44

«Kostnadssted»,
«Kontraktsbelgp i NOK», «Inntektsfart hittil» og «Kostnadsfart hittil»

30




Prosjektavslutning: resultat pr delprosjekt for prosjekt 99960 3=

2 Rapportbeskrivels

e

Her fremkommer resultat i projektet pr delprosjekt og

kns‘ls‘tﬁi
VedOVER.SKUDD etd pmselct Isaldovaarerlul prd pmselctogkn tsted
DERSKUDD mkomme saldo j
Depmsj Kheneslcﬁlm\lslll s\,ogde‘lhnkfﬂresetml g med m Thotsatt fo eg v rasuttatet denmspa ingen. Bokferes inht BO

2 Utvalgskriterier

Firma lik

Niva 2 i rapporten viser belgp 0 for
alle delprosjektene. Dvs. kostnader
og inntekter er lik.




Prosjektavsiutning BOA — Nulistille balanse NTNU for prosjekt 999605

Resultat
=8 Detaliniva | Kopiere il utklippstavien |
2 Konto K"u'%“ Belop

+* 4 INNT Inntekter 0,00
- 23 86300501 MV-1KP-Institutt 0,00
+ 4 INNT Inntekter -73 564,13
+ 4 KOST Kostnader 7356413
- i3 86300501 MV-IKP-Institutt 0,00
+ 4 INNT Inntekter -691 663,37
+ 4 KOST Kostnader 691 663,37
- 3 66300301 MV-IKP-Institutt 0,00
+ 4 INNT Inntekter -337 363,39
+ 4 KOST Kostnader 337 36339
- ] 66300301 MV-IKP-Institutt 0,00
+ 4 INNT Inntekter -171 956,47
+ 4 KOST Kostnader 171 956,47

3 66300301 NV-IKP-Institutt 0,00

|
D||

Tid skt N AR MMIRE 127N 1T Arntall radar RR

Niva 4 i rapporten viser
at Inntekter og
Kostnader er lik for alle
delprosjektene og
koststedene.
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Prosjektavsiutning BOA — Nulistille balanse NTNU for prosjekt 999605

Prosjektavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU
2 Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

2 Utvalgskriterier

Prosjekt fik* |999605 || A-Iike bokforte poster ||
]
Periode mindre eller lilc* 202505) .| E - Hovedbok 4
C- Historisk hovedbok [
Periode starre enn elerlik| 2025{]0| - |
Konto liste | “1530°, 1531, 2161, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186 , 2157, 2188, EI
218972180°2191°-2192°-2901 2908 -2980"-2981"
DM lik BF
DM2 ik B0
Firma lik v
Resultat
IEZ petinva |Niv53-Kns1}{ v| | Kopiere ti utki |
o e Konto 2181- 2182- | 2183- | 2184- | 2185- | 2186- | 2187- | 2185- 2189- 2191- | 2190- | 2192- 2980 - 2981 - SUM
(T) Stat NFR RFF KOMM ORGSTIF NOG ABIDRAG EU2 EUL GAVEL GAVEZ GAVE3 VIDREFORM-NOK VIDREFORM - EURD prosjektfordringer/-gjeld
+ I3 66300501 NV-IKP-Institutt 000 000 000 000 000 o0q 215343, 000 000 000 000 000 0,00 915 349,29
+ 3 66300501 NV-IKP-Institutt 0,00 000 000 000 000 000 oof 5054591 | 000 000 000 000 0,00 0,00 50 545,91
+ I3 66300501 NV-IKP-Institutt 0.00 000 000 000 000 000 00d 50522520 000 000 000 000 000 0,00 505 225,20
+ I3 66300501 NV-IKP-Institutt o0d 23584572 000 000 000 000 0,00 0,00 23584572
+ I3 66300501 NV-IKP-Institutt o0d 123 363,22 000 000 000 000 000 0,00 123 363,22

e |

Rapporten viser at i balansen har vi en kreditsaldo pa kr -369,24 pa konto 2186 for prosjektet. 33
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Eksempel 1 — Prosjekt 999605 «overskudd» forts. N

Lo L

Arbeidsordre

Sorter og grupper etter ” = Prosjekiets Sluttdato = = X

Prosjekinr. Prosjektnavn Prosjekiets.. | Prosjektets.. Prosjektets.. Prosjektek.. Arbeidsordre-1D Mavn pa arbeidsordre || Kostnadssted Prosjektleder (T) Dato fra Dato fil Finansierin.. | Kundenr (T) | Status(T) Egenfina.. || Inntekisferthit.. = KontraktsbelepiNO..  Kostnadsfert h.. Avik =V
1 999605 MarketPlace Hovedpro.. 66300501 30.06.2024 30.06.2023 Cifci, Suzan 999605101 MarketPlace WP1 Plat.. 66300501 Preisig, Heinz Adolf 01.01.2018 31122023 EU-ramm.. Fraunhofer Aktiv 31,29 5054591 236 039,55 50 545,91 185 493,64
2 0 MarketPlace Hovedpro.. 66300501 30.06.2024 30.06.2023  Cifci, Suzan 999605103 MarketPlace WP4 The .. 68300501 Preisig, Heinz Adolf 01.01.2018 31122023 EU-ramm.. Fraunhofer Aktiv 30,62 505 225,20 555 161,84 505 22520 49 836,64
3 999605 MarketPlace Hovedpro.. 66300501 30.06.2024 30.06.2023  Cifci, Su 999605105 MarketPlace WP5 De.. 658300501 Preisig, Heinz Adolf 01.01.2018 31122023 EU-ramm.. Fray 35,869 123 363,22 317 594,45 123 363,22 19423123
4 0 MarketPlace Hovedpro.. 66300501 30.06.2024 30.06.2023  Cifci, Suw. 999605104 MarketPlace WPE Diss.. 66300501 Preisig, Heinz Adolf 01.01.2018 31122023 EU-ramm.. Fraui = 35,67 23584572 23584572 23584572 0,00
5 0 MarketPlace Hovedpro 86300501 30.06.2024 30062023 Cifci, Suzan 999605100 MarketPlace Hovedpro, 66300501 Preisig, Heinz Adolf 01.01 2018 10052024 EU - ramm Fraunhofer Activ 15,00 0,00 0,10 0,00 0,10
B 0 MarketPlace Hovedpro 86300501 30.06.2024 30062023 Cifci, Suzan 999605102 MarketPlace WP2 Dat. 66300501 Preisig, Heinz Adolf 01.102018 31122022 EU - ramm Fraunhofer Activ 35,67 0,00 164 837 44 0,00 154 837 44

Er sum av kontraktsbelgpene (1.509.479,-) for prosjektet riktig? Evt. riktig fordelt mellom delprosjektene.
Har vi mottatt all finansiering? (ja, siste innbetaling er mottatt)

Saldo i balansen pa kr -369,24 er ett «overskudd» for prosjektet, men sum gjenstaende kontraktsbelgp er mye
hayere.

Hvilket delprosjektet skal ha dette «overskuddet» eller justering av egenfinansieringen?
| dette eksemplet er det samme kostnadssted pa alle delprosjektene som gjar det litt enklere, men det er ikke
tilfelle for alle prosjektene.
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Eksempel 1

Utgdende fakturaer og vedlegg
4 Rapportbeskrivelse

Viser oversikt over

Fakturabildet kan vises ved & Kikie pa linken *bilagsni®. For & se vedieggene ti faktura mé brukeren g inn uilke steder avhengig av fakturatype:
L. Prosjekifa et

iura - ik o inken 8 “Delorosiele som apner celarosieregister
2 Kuiider 0g 58 Jgsakcurs - K< inken il “Oraerr som 2pne)
8 Samime Sted o {aK0uTa - Via bdgS”

Kolonnen "Antall vedlegg” indikerer om det er vedlegg tl fakiura (selve fakturaen telles ike som vediegg).

2 Utvalgskriterier

Periode mellom 202300 202505
Prosiekt ik 999605

Koststed ik

Antallvediegg sterre enn elfer ik 0

BAliste FAKUTE o.
Konto mellom 2080 og 3880

DMs T BF

DM2lik B0

Firmalik uv

Resultat

IEZH veiciiivé | Atenver | ~ | | Kopiere il uikippstavien

# | Fakuraype Profyee Delprosiekt Delorsielt

1 Manuell kunde... Bicrag 999605100

- = 999605100 MarketPlace Hovedprogjekt (o co...

Prosj; ing BOA - illing balanse NTNU

% Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gield pr delprosiekt og koststed.

2 Utvalgskriterier

MarketPlace Hovedprosjekt (no cost.. EU -

Prosjekt filc*
Periode mindre aller lik *
Periode starre-enn efler lik|
Konto liste

DMS i

DMz fic

Firmalik.

Resultat

IEZH oetinvd | niva

# Kento

+ I3 66300501
— E2 999605100

299605

202300 .

202300 ...

7153071631, 2181, 2182, 2183, 2184 , 2185, 2186, 2187, 2188,
2189721807 2191721822801 20082950 2981

BF
s
uv
2-Kost! ~ | | Kopiere til utkiippstavien
Koo 2181 -
m Stat

NV-IKP-Institutt.

MarketPlace Hovedprosjekt (no costs here

— Prosjekt 999605 «overskudd» forts

Rapporten «Utgaende
fakturaer og vedlegg
viser at vi har mottatt
midler i 2024.
Totalt kr -501.826,57

A- Iike bokferte poster
B - Hovedbok: i
- Historisichovedbolc

Firarisinasiide Kostotod Akt [T e — Biagsdato | Purode | tomto | K0 | uscnr Towot Valtabeiop B
]

rammeprogram for 66300501 direkie innbet “finalpay. 0 10056899 02052024 202406 3421 Tiskuod 7. 100460 direkteinnbet final pay. 4247736 -50182657

4247736 -5018265T

Rapporten
Prosjektavslutning BOA —
nullstille balanse viser at
det ble overfgrt en IB pa

-413.522,72 (kredit)

A~ Iike boldfarts poster
- Hovadbok [~
€ - Historisk hovedbolk:

2182- | 2183- | 2184- | 2185- | 2186- | 2187- 2189 - 2191- | 2180- | 2192- 2980 - 2981 -

NFR RFF | KOMM ORGSTIF NOG  ABIDRAG EUZ EUL GAVEL GAVEZ GAVES  VIDREFORM-NOK | VIDREFORM - EURO
0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,0 . 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
0,00 000 0.00 0,00 000 000 0,0 : 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

Sum kontraktsbelgp i NOK for alle delprosjektene blir da veere 915.349,29 (forutsatt at vi har

mottatt all finansiering).
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Eksempel 1 — Prosjekt 999605 «overskudd» forts.

Hva ma gjgres?
« Endre kontraktsbelgpene pa delprosjektene

* Postere «overskudd» Den eller de delprosjektene hvor
«overskuddet» skal posteres ma ogsa ta hensyn til dette |
kontraktsbelagpet. NB! Sjekke at sum av kontraktsbelgp pa alle
delprosjektene er lik mottatt finansiering

« Kvalitetsikre postering av resultatet (punkt 10)
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

'?Q/.

Kontering ved underskudd pa bidragsdelprosjekt: %G
» K: 9441 Prosjektavslutning bidrag godskrevet, koststeder, BOA-delprosjekt Qy
» D: 9442 Prosjektavslutning bidrag belastet, eiersted delprosjekt, avregningsdelprosjekt (999994100)

Kontering ved overskudd pa bidragsdelprosjekt:

* D: 9441 Prosjektavslutning bidrag godskrevet, Eiersted delprosjekt, BOA-delprosjekt
» K: 9442 Prosjektavslutning bidrag belastet, Eiersted delprosjekt, avregningsdelprosjekt (999994100)
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Ulike vurderinger som ma gjores ved flere delprosjekter og ulike «eid'
koststed, samt flere finansieringskilder. ag»

« Budsijett pr delprosjekt, eiersted eller koststed
Hva er avtalt ?

« Kontraktsbelap pr delprosjekt

— Sum kontraksbelgp for alle delprosjektene skal vaere det samme som
kontrakten.

* Fordeling av kostnader pr finansieringskilde
— Kostnadsomveltning (manuell)
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Stegvis gjennomgang av rutinen foE

Prosjektavslutning prosjekt med flere delprosjekter

Etter postering av resultat:

 Rapporten Prosjektavsiutning resultat per delprosjekt skal vise kostnader
lik inntekter bade pr. delprosjekt og pr. koststed.

 Ekstern inntekt = BOA aktivitet

 MERK: Kredit postering pa konto 94410g 9443 pa ett delprosjekt eller ett
koststed for a fa inntekter lik kostnader pavirker BOA-aktiviteten.

« Ompostering pa balansekonto mellom delprosjekter og koststed gjares under
punkt 13 39



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Prosjektavslutning - Resultat pr
delprosjekt

Prosjektgkonom henter ut rapport som
grunnlag til bilag for bokfaring av resultat
per delprosjekt per koststed.

Rapporter -> Prosjektgkonomi -> Prosjektavslutning:

resultat per delprosjekt

 Merk at oppdragsprosjekter avsluttes mot
delprosjekt «Avslutning oppdrag»
(999996100) med eiersted pa
prosjektet.

1+ +

Prosjektavslutning: resultat pr delprosjekt
% Rapportbeskrivelse

Her fremkommer resultat i projektet
Ved OVERSKUDD | et delprosjekt vil saldo vaere null pr delprosjekt og koststed.

Ved UNDERSKUDD i et delprosjekt vil det fremkomme saldo pr kobinasjon av delprosjekt og koststed

Delpresjektene skal nullstilles, og det bokfares et bilag med motsatt fortegn av resultatet i denne sperringen.Bokferes ihht BOTT-rutine 3.4.7 Auslutte prosjekt

101310
202411 ...
2898

# Utvalgskriterier

Prosjekt lik*
Periode mindre eller lik*

Konto starre enn

m Detaljniva

#

b2
4
3
2

({
@@A@@yﬁ@@»)

A - licke boldfarte poster
B-Hovedbok i
C - Historisk hovedbok

Belap

-60 165,19
6016519
000

000

000

Tid utfert 07.11.2024 10.49.15 Antall rader 11

17



Inntekter og Kostnader skal veere lik bade pr. delprosjekt og pr. koststed
— Inntektsfaring inntil kontraktsbelgp pr delprosjekt

m Detaljnivd | Mivd 4 - Kate: = Kopiere til utklippstavien

Kont K?_ll::lto 2ol
5w Forutsetter korrekt
T4 KOST Kostnader 35 899,82 ko ntra ktS b el Q p

I3 66350501 MV-IMA-Institutt 0,00
2 100539100 IMA-BOA Oppdrag Konsulent Freyr Battery Erbe Svensson 0,00
x4 INMNT Inntekter -70 000,00
4 KOST Kostnader 70 000,00
3 66350501 MV-IMA-Institutt 0,00
] x2 100539101 IMA-BOA Kensulent oppdrag FREYR_Svensson/Erbe_ny kunde 0,00
L g

Resultat 0 pa niva prosjekt = Overskudd
Resultat > 0 pa niva prosjekt (kostnader > inntekter) = Underskudd
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Stegvis gjennomgang av rutinen forts.

NTNU
2) Ta ut rapport «Prosjektavslutning — nullstilling balanse» “Op
Rapporter — Globale rapporter — NTNU — Prosjektakonomi — Prosjektavsiutning BOA Nullstilling balanse @@)»

NTNU

Spar pa prosjekt og periode: starre enn eller lik periode 00 inneveerende ar og
mindre eller lik innvaerende mnd.

Resultat
m Detalinivd | Nivi3-Kostt « Kopiere til utklippstavien
& e Konto 2181 - 2182- 2183- | 2184- 2185 - 2186- 2187 - 2188- | 2189- | 2101- | 2100- | 2102- 2080 - 2081 - 1530 - Oppdrag 2801 - Oppdrag 1531- | 2008-
™ (T) Stat NFR RFF KOMM | ORGSTIF NOG ABIDRAG EU2 EU1 GAVEL | GAVE2 | GAVE3 VIDREFORM-NOK VIDREFORM - EURO jent jent [Dpptjent EVUBEV 1] EVI d
+ E3 66350501 NV-IMA-Institutt 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0 800,82
- K2 100529100 IMA-BOA Oppdra... 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 00 a9, 0o 800,82
+ E3 66350501 NV-IMA-Institutt 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0 500,00
== L3 10539101 IMA-BOA Kansul nno nno no onn nno nn no 0o nnn non non non nn oo 500 0N
z uua LW [HAe i) oug LU LU [HAe i) [HAEi oo a.ou oo oo L uus Y, ol Te
Iil
— Kreditsaldo i kolonne «Sum prosjektfordring/-gjeld» pa Ilnje prOSJekt gir

forutsetter alt fakturert og inntektsfart, samt korrekt kontraktsbelap.

* Overskudd i dette eksemplet er kr 1.600,18 .



Stegvis gjennomgang av rutinen fo
Konteringseksempel ved overskudd pa oppdragsprosjekt: ««@@@@7
)
« D: 9444 Prosjektavslutning oppdrag belastet, eiersted prosjekt, BOA-delprosjekt G

« K: 9443 Prosjektavslutning oppdrag godskrevet, eiersted prosjekt, Avslutning oppdrag
delprosjekt (999996100)

Ogq folgende inntektsfaring skjer automatisk med grunnlag i postering pa konto 9444.:
« D: 2901 Uopptjent inntekt oppdrag, eiersted delprosjekt, delprosjekt
« K: 3240 Oppdrag periodisert, eiersted delprosjekt, delprosjekt

NB! Bilagsteksten pa alle posteringene pa konto 9443 og 9444 MA starte med
prosjektnummeret (6-siffer) for prosjektet som avsluttes.

Bilag for postering av resultat for oppdragsprosjekter og EVUBEV okonomisk aktivitet skal
attesteres av prosessradgiver

Ved avslutningstrans benyttes konto 9444 alltid pa oppdragsdelprosjektet 43



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

&
Konteringseksempel ved underskudd pa oppdragsprosjekt: QQ@%@@)»

« K: 9444 Prosjektavslutning oppdrag belastet, koststed, BOA- delprosjekt

« D: 9443 Prosjektavslutning oppdrag godskrevet, eiersted prosjekt, Avslutning oppdrag
delprosjekt (999996100)

NB! Bilagsteksten pa alle posteringene pa konto 9443 og 9444 MA starte med
prosjektnummeret (6-siffer) for prosjektet som avsluttes.

Bilag for postering av resultat for oppdragsprosjekter og EVUBEV gkonomisk aktivitet
skal attesteres av prosessradgiver
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Merknad: «f@@@
Uragy

Eventuell ompostering for a fordele overskudd/underskudd mellom deltakende koststeder ma gjgres

med manuell ompostering pa delprosjektet «Avslutning oppdrag» (999996100) etter

prosjektavslutning.

Posteringen pa delprosjekt 999996100 gjares pa D/C samme konto, men med ulike koststed.
NB! Denne posteringen ma gjegres i samme periode som avslutningstransaksjonen og FOR
periodelukking (cut off — 3. virkedag).

NB! Bilagsteksten pa alle posteringene pa konto 9443 og 9444 MA starte med
prosjektnummeret (6-siffer) for prosjektet som avsluttes.
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo@
ff@é@@@jﬁ»
9WG»

» Underskudd pa noen delprosjekter, men 0O i resultat pa niva
prosjekt — omfordele kontraktsbelap

— Se eksempel foil 38 og 39 (prosjekt 100062)

— Alle kostnader skal dekkes av prosjektet — ikke tillatt med
egenfinansiering pa oppdragsprosjekter.
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo
 Eksempel oppdrag — prosjekt 100062

Prosjekter x

Prosjektavslutning: resultat pr delprosjekt =

Delprosjektliste BOA med kontraktsbelep med pr...

Prosjektavsiutning BOA - nullstilling balanse NTNU %

m Detalinivd | Miva 4 - Kate « Kopiere til utklippstavien

#
+ x4
CJ 3
= 2
+ Z4
+ 4
- 3
+ 4
+ 4
- E3
- 2
+ p
+ x4
CJ 3
= 2
+ x4
+ 4
- 3
- E2
+ p
+ x4
= E3
— 2
+ E4
+ 4
- 3
- E2

INNT
63250501
100062100
INNT
KOST
63250501
INNT
KOST
64200500
100062101
INNT
KOST
63250501
100062102
INNT
KOST
63250501
100062104
INNT
KOST
63250501
100062103
INNT
KOST
63250501
100062107

Inntekter

IE - ITK

UTC 2023 ITK- NTNU UTC cyb. finans
Inntekter

Kostnader

IE - ITK

Inntekter

Kostnader

IV IMT

UTC2023 Adm.Travel Sverre Steen IMT
Inntekter

Kostnader

IE - ITK

UTC 2023 lznn leder Cyber-Physical TAJ, ITK
Inntekter

Kostnader

IE - ITK

UTC 2023 Coll. avoidance; Analysis AIS
Inntekter

Kostnader

IE - ITK

UTC 2023 Coll. avoidance; Ship behavior..
Inntekter

Kostnader

IE - ITK

UTC 2023 Del 5 Route Planning

Konto
[

Resultat pa niva
prosjekt viser
underskudd

Belap

7945453
79 45453
0,00
2007334
2007334
0,00

0,00

117 852,66
117 852,66
0,00

0,00

-320 851,16
320851,16
0,00

000

-300 000,00
403 759,62
103 759,62
103 759,62
-1619097,82
161997 82
0,00

000

103 739,62

((
@@@@f@@»)

Ett delprosjekt med kostnader >
inntekter

Riktig fordeling av
kontraktsbelgpene?
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Stegvis gjennomgang av rutinen for
Eksempel oppdrag — prosjekt 100062 forts.

Resultat

Detaljniva - Kopiere il utklippstavien
=

((
@b@p@f@@&

Kreditsaldo i

balansen er

p— Konto 2181- | 2182- | 2183- | 2184- | 2185- | 2186- | 2187- | 2188- | 2189- | 2191- | 2190- | 2192- | 2980- | 2981- | 1530-Oppdrag | 2901 - Oppdrag 1531- 2908 - SUM
) Stat NFR RFF | KOMM ORGSTIF | NOG | ABIDRAG EU2  EU1  GAVEl GAVE2 | GAVES VIDREFO.. VIDREF.. apptient uopptient  OpptientE.  Uspptient EVUBEV prosjektfordringer/-gjeld
+ I3 63250501 IE-ITK 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 -1773 131,00 0,00 0,00 -1773 131,00
+ I3 63250501 IE-ITK 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 70 454,53 0,00 0,00 0,00
+ I3 64200500 IV IMT 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 2007334 0,00 0,00 0,00

+ X3 63250501

+ 33 63250501

IE-ITK

IE-ITK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 852,66

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 851,16 0,00 0,00 0,00

+ I3 63250501 IE-ITK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

+ I3 63250501 IE-ITK 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 997,82 0,00 0,00 0,00

T o0 {8 V1V VAV ) (1) o0 (04N V1Y,V V) 1 5 R 10 B 1.4 00U L1]1) U000 229,51 BN EEREIN] U100 Too IOt
[
Arbeidsordre
Sorter og grupper etter ” ~ Prosjektets Sluttdato T £ %
Prosjektnr. Prosjektnavn Prosjektets . | Prosjektets . | Pr Si. Prosj m Ar 1D MNavnpd e Pr (m Dato fra Dato til Finansieringskilde .. Kundenr (T} = Status(T) | Egen.. thit.. | Kontr lop i NO. - =

1 100062 UTC 2023 Cyber-Phys.. 83250501 31.12.2024 31.05.2024 Harila, Steve Andre Le... 100062104 UTC 2023 Coll. avoida.. 63250501 Johansen, Tor Arne 010120.. 31.12.2024 Meeringsliv og priv.. KONGSBER.. Aktiv 0,00 320861,16 600 000,00 320851,16
2 100062 UTC 2023 Cyber-Phys_. 63250501 31122024 31052024 Harila, Steve Andre La. 100062105 UTC 2023 Coll avoida.. 63250501 Johansen, Tar Arne 010120 31122024 Meeringsliv og priv..  KONGSBER..  Aktiv 0,00 300 000,00 300 000,00 403 759,62
3 100062 UTC 2023 Cyber-Phys_. 63250501 31122024 31052024 Harila, Steve Andre La. 100062107 UTC 2023 Del 5 Route . 63250501 Johansen, Tar Arne 010120 31122024 Meeringsliv og priv..  KONGSBER..  Aktiv 0,00 161 997,82 300 000,00 16199782
4 100082 UTC 2023 Cyber-Phys.. 63250501 31.12.2024 31.05.2024 Harila, Steve Andre Le.. 100062100 UTC 2023 ITK- NTNU .. 63250501 Johansen, Tor Arne 010120.. 31.12.2024 Meeringsliv og priv.. KONGSBER.. Aktiv 0,00 0,00 0,01 0,00
5 100062 UTC 2023 Cyber-Phys_. 63250501 31122024 31052024 Harila, Steve Andre La. 100062102 UTC 2023 lann leder C_. 63250501 Johansen, Tar Arne 010120 31122024 Meeringsliv og priv..  KONGSBER..  Aktiv 0,00 117 852,66 120 000,00 117 85266
6 100062 UTC 2023 Cyber-Phys_. 63250501 31122024 31052024 Harila, Steve Andre La. 100062101 UTC2023 AdmTravel . 63250501 Johansen, Tar Arne 010120 31122024 Meeringsliv og priv..  KONGSBER..  Aktiv 0,00 99 527,87 100 000,00 99 527,87

starre enn
resultat pa

niva prosjekt
- gir
overskudd

Behov for &
justere
fordeling av
kontaktsbelap
mellom
delprosjekiene




Prosjektavslutning - Resultat pr delprosjekt .

. Prosjektgkonom henter ut rapport som
grunnlag til bilag for bokfaring av resultat S

Konto starre enn 2008

per delprosjekt per koststed. - Innevasrende

DM2 ik EO

Firma ik uv periode
Rapporter -> Prosjektgkonomi -> Prosjektavslutning:
resultat per delprosjekt Resultat
IEZ o:inivé | Nivd4-Kate| ~ K:-pie'.e il urklippstavien .
Merk: - - o
«  EVUBEV prosjekter skonomisk aktivitet . = - -
avsluttes mot delprosjekt «Avslutning — - ors S
oppdrag» (999996100) med eiersted pa S e
. b = KosT Kostnader Kostnader og inntekter er lik for OTERH
p rOSJ e ktet . R z ::"_‘0“” ”Ti’;"“”" = alle delprosjekt og koststed . 43203
« EVUBEV prosjekter Ikke-gkonomisk o= i S e
aktivitet avsluttes mot R ol e Zonon
AV reg n | n g Sd e | p ro Sj e kt EV U B EV - 12 002077101 Videre AARGOD Prosj. ledelse V23 n:nu

B wmam MR o
(999997100) med eiersted pa prosjektet z
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

2) Ta ut rapport «Prosjektavslutning — nullstilling balanse»  “CVig

Rapporter — Globale rapporter — NTNU — Prosjektakonomi — Prosjektavslutning BOA Nullstilling balanse
NTNU

Spar pa prosjekt og periode: starre enn eller lik periode 00 inneveerende ar og
mindre eller lik innvaerende mnd.

Vs

Resultat
& Komto Konto 2181 - 2182 - 2183 218 2080 - 2881 - 1530 - Oppdrag 2801 - Oppdrag 1531- | 2908- SUM
T Sra R M-NOK FORM - el e Opptjent EVUBEY Uopprjent EVUBEY prosjekrfordringer/-gjeld

tjente .00 0.00 000 -117 238,30 -117 238,30

IAP 0.00 0.00 0,00 -117 238,30 -117 238,30

= I 7T AARGODE Prosj. ledelse ... 0.00 0.00 0.00 -117 23830 -117 23830
ente inn E 0,00 0.00 67 238,30 0.00 67 23230

IAP 0.00 0.00 67 23830 0,00 67 238,30

- I I re AARGD 0o 0.00 67 23830 0.00 67 23830
oo 0.00 67 23830 -117 238,30 -50 000,00

Sum i kredit pa konto 2908/1531 pa EVUBEYV prosjektet gir overskudd

» | eksemplet her har prosjektet ett overskudd pa kr 50.000,00
« Overskuddet posteres pa delprosjektet som har kreditsaldo (992077100)
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Konteringseksempel ved overskudd pa EVUBEYV prosjekt skonomisk «ESY

] @)
aktivitet: E%}
« D: 9544 Prosjektavslutning EVU-BEV gkonomisk aktivitet belastet, eiersted prosjekt, EVUBEV-
delprosjekt

« K: 9543 Prosjektavslutning EVU-BEV gkonomisk aktivitet godskrevet, eiersted prosjekt, delprosjekt
Avslutning oppdrag (999996100)

Og folgende inntektsfaring skjer automatisk med grunnlag i postering pa konto 9444:
« D: 2908 Uopptjent inntekt EVUBEYV, eiersted delprosjekt, delprosjekt
* K: 3243 Periodisering EVUBEYV, eiersted delprosjekt, delprosjekt

NB! Bilagsteksten pa alle posteringene pa konto 9543 og 9544 MA starte med prosjektnummeret
(6-siffer) for prosjektet som avsluttes.

Bilag for postering av resultat for oppdragsprosjekter og EVUBEV gkonomisk aktivitet skal
attesteres av prosessradgiver
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Konteringseksempel ved underskudd pa EVUBEYV prosjekt «BY,
gkonomisk aktivitet: @E%)
« K: 9544 Prosjektavslutning EVU-BEV gkonomisk aktivitet belastet, koststed, EVUBEV-
delprosjekt

« D: 9543 Prosjektavslutning EVU-BEV gkonomisk aktivitet godskrevet, eiersted prosjekt,
delprosjekt Avslutning oppdrag (999996100)

NB! Bilagsteksten pa alle posteringene pa konto 9543 og 9544 MA starte med
prosjektnummeret (6-siffer) for prosjektet som avsluttes.

Bilag for postering av resultat for oppdragsprosjekter og EVUBEV gkonomisk aktivitet
skal attesteres av prosessradgiver

Ved avslutning av EVUBEYV prosjekter vil det ofte veere saldo bade pa konto 1531 og 2908, men
dette ryddes i punkt 13 sa lenge Sum saldo pa prosjektniva er O etter postering av over- eller
underskudd.
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

&
Konteringseksempel ved underskudd pa EVUBEYV prosjekt Ikke- «EV@E%
gkonomisk aktivitet:

» K: 9541 Prosjektavslutning EVU-BEV lkke skonomisk aktivitet belastet, koststed,
EVUBEV-delprosjekt

» D: 9542 Prosjektavslutning EVU-BEV Ikke gkonomisk aktivitet godskrevet, eiersted
prosjekt, Avregningsdelprosjekt EVUBEV (999997100)

Ved underskudd pa flere delprosjekter ma avslutningstransaksjonen for EVUBEV prosjektet
fordeles pa de respektive delprosjektene.
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Konteringseksempel ved overskudd pa EVUBEYV prosjekt Ikke-
okonomisk aktivitet:

««E[\/@
E%))
» D: 9541 Prosjektavslutning EVU-BEV Ikke gkonomisk aktivitet godskrevet, eiersted prosjekt,
EVUBEV-delprosjekt
» K: 9542 Prosjektavslutning EVU-BEV Ikke gkonomisk aktivitet belastet, eiersted

prosjekt, Avregningsdelprosjekt EVUBEV (999997100)

Ogq falgende inntektsfaring skjer automatisk med grunnlag i postering pa konto 9541:
« D: 2908 Uopptjent inntekt EVUBEYV, eiersted delprosjekt, delprosjekt
» K: 3243 Periodisering EVUBEYV, eiersted delprosjekt, delprosjekt
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

9. Hovedbokbilag
— Prosjektgkonom utarbeider bilag for postering av resultatet
— Mal «Prosjektavslutning BOA» i omposteringslgsningen.

— Intern prosjektrapport per prosjekt/delprosjekt per koststed skal lastes opp
som vedlegg til hovedbokbilag.
— Bilaget sendes pa flyt til BDM

Bilag for postering av resultat for oppdragsprosjekter og EVUBEV gkonomisk aktivitet
skal attesteres av prosessradgiver
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo@

10. Kvalitetssikre bokfaring av resultat
Ta ut rapport «Prosjektavslutning resultat per delprosjekt» “'Gio,

7
pa nytt for & kvalitetssikre at: W
* Inntekter = Kostnader

Ta ut rapport ««Prosjektavslutning BOA nullstilling balanse NTNU»
« Konto 218x/219x og 2980/2981 er O pr prosjekt

Og falgende inntektsfaring skjer automatisk med grunnlag i
postering av overskudd pa 9441:

D 218%/219* Bidrag, eiersted delprosjekt, delprosjekt

K 34* Bidragsinntekter, koststed(er), delprosjekt

— NB! Den automatiske inntektsfgringen skjer pa kvelden, sa du ma vente til
neste dag for a se at delprosjektet er oppdatert med de automatiske
posteringene. 56



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

: . . (¢
10. Kvalitetssikre bokfaring av resultat ety Polhag,
Ta ut rapport «Prosjektavslutning resultat per delprosjekt» @@%

pa nytt for a kvalitetssikre at:
* Inntekter = Kostnader

Ta ut rapport ««Prosjektavslutning BOA nullstilling balanse NTNU»
« Konto 1530/2901 er O pr prosjekt for oppdrag
« Konto 1531/2908 er 0 pr prosjekt for EVUBEYV prosjekt

— NB! Den automatiske inntektsfgringen skjer pa kvelden, sa du ma
vente til neste dag for a se at delprosjektet er oppdatert med de
automatiske posteringene. 57



Stegvis gjennomgang av rutinen fo

Etter postering av resultat for EVUBEYV prosjektet kan det fortsatt veere saldo pa bade

konto 1531 og 2908, ulike delprosjekter og koststeder, men sa lenge «Sum

prosjektfordringer/-gjelder» pa niva prosjekt er 0 er det OK. Saldo i slike tilfeller ryddes i

steg 13

«S V@j E’%»

Resultat
L Detaljniva | Niva 3 - Kost: = Kopiere til utklippstavlen
# Korto Konto 2181 - 2182 - 2183 - | 2184- 2185- 2186 - 2187 - 2188- | 2189-  2191- | 2190-  2192-  2980- 2981- 1530-.. 2901-0.. 1531 - 2908 - SUM
' Stat MNFR RFF KOMM | ORGSTIF NOG ABIDRAG EU2 EU1 GAVEL  GAVE2 GAVE3 VIDREFO.. VIDREFOR.. opptient uopptjent  Opptjent EVUBEV Uopptjent EVUBEY prosjektfordringer/-gjeld
+ I3 61500501 AD - I1AP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 23830 -67 238,30
— X2 992077100 AARBDOG Pros. |... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 238,30 -67 238,30
+ I3 61500501 AD - |1AP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 238,30 0,00 67 238,30
— ¥2 992077101 Videre AARGO0S ... 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 67 238,30 0,00 67 238,30
z uuu uuu uuu uuu u,uu [VAV] u,uu u,uu u,uu u,uu u,uu u,uu u,uu u,uu uuu VAV b/ 438,30 b/ 23830 uuu
P
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BOTT rutine 3.4.7

3.4.7 Avslutte prosjekt

Anleggshandterer

Tallene i bilde henviser til
numrene i rutine 3.4.7 sa

viktig a hente fram rutinen
for mer detaljer.



a
Stegvis gjennomgang av rutinen fo

11. Sjekk om delprosjekt(er) har postering pa flere koststeder
(fristilt koststed)

12. Folg opp avvik i saldo per koststed per delprosjekt
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

13. Far prosjektet kan avsluttes ma balansekontiene vaere 0 bade pr
delprosjekt og koststed.

Rapport «Prosjektavslutning BOA nullstilling balanse NTNU» viser
hva som ligger i balansen pr delprosjekt og koststed.

Eventuell korrigering pa balansekontiene kan kun utfgres i omposteringslgsningen pa Sentrale faringer.
o Hent excelmal i omposteringslasningen
o Excelfil legges inn som vedlegg i skjema for avslutning av BOA prosjekt i NTNUhjelp

Nar vi har mottatt Excelfila vil denne lastes opp i omposteringslgsningen og sendes ut til
prosjektgkonom for attestering. Sentral godkjenning av bilaget.
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balans

# Rapportbeskrivelse

D
— _ G Q)
WV

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

# Utvalgskriterier

Prosjekt lik* |990008 . A - lkke bokfarte poster D
E - Hovedbok
Periode mindre eller lik * | 202408 ...
C - Historisk hovedbok D
Periode starre enn eller Iik| 202400 ...
Konto liste ‘ "15300,71531°,2181°, 218272183 2184°,/2185 2186 2187, 2188",
"21897,72190°72191° 721927 72901" "2908","2980°,'2981"
DM5 lik BF
DM2 lik BO
Firma lik uv . .
Niva 2: Sum linje for
prosjekt skal veere O for
Resultat alle konti.
Detaljnivs | Mivé 2 - Delp4 - | | Kopiere til utklippstavlen |
" Kont Konto 2181 - 2182 - 2183- | 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188- | 2189- | 2161- | 2190- | 2192- 2980 - 2981 - 1530 - Oppdrag 2901 - Oppdrag 153
nte ] Stat NFR RFF KOMM | ORGSTIF NOG ABIDRAG EU2 EUL | GAVEl GAVE2Z GAVE2Z  VIDREFORM-MOK VIDREFORM - EURD opptjent uopptjent Opptjent
z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nulistille balan

"'%,e
» Nullstilling av balanse ved flere delprosjekter Vs

— Ok med postering mellom ulike delprosjekter (samme prosjekt) og
koststed nar det er innen samme konto (samme
finansieringskilde) for balansekontoene som starter pa 218 og 219.

— IKKE tillatt a postere mellom to ulike balanse kontoer!
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balanse»

Prosjektavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU (fe .
2« Rapportbeskrivelse ,d'e
Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed. g))

2« Utvalgskriterier

Prosjelkt lik*® |99{]008 i A - lkke bokfarte poster D
_ ) ) B - Hovedbok
Periode mindre eller lik* | 202408/ ...
C - Historisk hovedbok D
Periode sterre enn eller Iik| 202400 ...
Konto liste "15307,71531772181° 72182 "2183" 2184 "2185° "2186" 218772188,
'2189°,72190°72191°°2192°°2901°,"2908°,"2980°,"2981"
DMS lik BF
DM2 lik BO
Firma lik uv
Resultat
Detaljnival’ Miva 3 - Knsﬁ - Kopisrs til utklippstavlen |
2 Kont 0 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188- | 2189- 2191 - | 2190- 2192 - 2980 - 2981 - 1
nte () Stat NFR RFF KOMM | ORGSTIF NOCG ABIDRAG EU2 EU1 GAVEL GAVE2Z GAVE3 VIDREFCRM-NOK VIDREFORM - EURD
+ 32 63010502 IE - Felles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61439,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 13 63200501 IE - K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65301502 MNV-IKP-5FI-SUBPRO 0,00 0,00 0,00 0,00 6133267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00




 Bilag for a nullstille balansekontiene

Hent mal for i omposteringsl@sningen

A B C D E F G H I J K
Kontokode Koststedkode Delprosjektke Ansattnr/anle Byggnr/arbei Belop Beskrivelse
2186 63300501 990008100 -107,23 Prosjektavslutning - Karrierenettverket 2023 - Nullstille mellom k-steder
2186 63010502 990008100 107,23 Prosjektavslutning - Karrierenettverket 2023 - Nullstille mellom k-steder
2186 66301502 990008100 -61 332,67 Prosjektavslutning - Karrierenettverket 2023 - Nullstille mellom k-steder
2186 63010502 990008100 61 332,67 Prosjektavslutning - Karrierenettverket 2023 - Nullstille mellom k-steder

Excelfil sendes inn sammen med Skjema for avslutning av BOA prosjekt.
Vi laster opp bilag og sender tilbake for attestering. Bilaget godkjennes sentralt.

Etter postering viser rapporten «Prosjektavslutning BOA- Nullstille balanse NTNU» saldo O
- 0ogsa pa niva 3 koststed

Resultat

Detsljniva | Niva 3 - Kost: » Kopiere til utklippstavien

- . Konto 2181 - 2182~ | 2183 | 2184~ | 2185- 2186 - 2187 - 2188- | 2189- | 2191 | 2190- | 2192- 2980 - _ 2081- 15:
(T) Stat NFR RFF KOMM = ORGSTIF NOG AEBIDRAG EU2 EUL  GAVEL GAVE2 GAVE3  VIDREFORM-NOK VIDREFORM - EURO

+ I3 53010502 IE - Felles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ I3 53300501 IE - K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ I3 66301502 NV-IKP-5FI-SUBPRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— 2 990008100 Karrierenettverket ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NTNU
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balans

Prosjelctavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU

# Rapportbeskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekr og koststed.

# Utvalgskriterier

Prosjelet ik *

|100539

((
@/@@q,@g))

A - lkke bokfarte poster D
E - Hovedbok

Periode mindre eller lik* | 202412'...
C - Historisk hovedbok: I:l
Pu'iedesm-reu'ndlu'ik| 202400/ ...
Konto liste | "1530°,715317.72181°,"2182°"2183","2184°,"2185"," 215867218,
T2189°,721907.72191°,721927.°2001°, 20087, 20807, 29817
DM5 ik BF i
DM2 ik B0 Niva 2: Sum
Firma s v prosjektfordringer/-
gjeld skal vesre O for
Resultat prosjektet
Ea nmljnivel [ Nivé2 - Delpf + | Kopiere ti utklippstavien |
& K 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 21386 - 2187 - 2188 - 2189 - 2181 - 2180 - 2192 - 2980 - 2881 - 1530 - Oppdrag 2801 - Oppdrag 1531 - 20808 - SUM
anta m Stat NFR. RFF KOMM = ORGSTIF NOG ABIDRAG EUZ EUL GAVE1 | GAVEZ GAVE3 VIDREFORM-NOK VIDREFORM - EURO opptjent uoppijent Opptjent EVUBEV Uopptjent EVUBEY prosjekifordringer/ -gjeld

Tid utfart 04.12.2024 16:18:50

Antall rader 7
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nulistille balan

««©@@@f@@»
* Nullstilling av balanse ved flere delprosjekter

— Ok med postering mellom konto 1530 og 2901 og mellom ulike
delprosjekter innen samme prosjekt og mellom ulike koststed.

— IKKE tillatt a postere mellom andre balanse kontoer!
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balanse»

Prosjektavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU

# Rapportbeskrivelse

Her prosj i /-gjeld pr delprosjekt og koststed. %@
# Utvalgskriterier @@!
Prosjekt fik* |100539 A-Ikke bokferte poster ||

N ; E - Hovedbok
Periode mindre eller lik * | 202412/ ,.,

C-Historisk hovedbok ||
Pa'indesmrea'ndla'ik| 202400/ ...
Konto liste 1530771531, 21817, 21827, 212321847, 2185, 2186 2187, 2188",
21897721907, 21017,° 21927720017, 2908, 20807, 2981"

DM ik EF
DM2 fik EBO
Firma lik uv
Resultat

Hopiere til utklippstavlen

= 2181- | 2182- | 2183- | 2184- | 2185- | 2186- | 2187- | 2188- | 2189- | 2191- | 2100- | 2192- 2080 - 2081 - 1530- Oppdrag | 2901 - Oppdrag 1531 - 2008 - SUM

Stat NFR. RFF | KOMM ORGSTIF = MOG  ABIDRAG | EU2 EUL | GAVEl GAVEZ = GAVEZ = VIDREFORM-NOK | VIDREFORM - EURO opptjent vopptjent Opptjent EVUEEV Uopptjent EVUBEY prosjektiordringer/-gjeld
+ I3 | 66350501 NV-IMA-Institutt 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 35 800,82 0.00 0.00 0.00 35 309,22
+ I3 | 66350501 NV-IMA-Institutt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 590,52 0,00 0,00 -35 200,22
I 0,00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 35 890,82 -35 590,82 o.00 0.00 0,00

[«]

Tid utfert 04.12.2024 16:26:24 Antall rader 7
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 Bilag for a nullstille balansekontiene

Hent mal i omposteringsl@sningen

A E

Kontokode Koststedkod Delprosjekik Ansatinr/anl Byggnr/arbei Belgp

C

1530 66350501 100539100

]
2
3 2901
4

Excelfil sendes inn sammen med Skjema for avslutning av BOA/EVUBEV prosjekt.

66350501 100535101

D

E

F

G
Beskrivelse

-35899,82 Prosjektavslutning - Nullstille balansekonto mellom delprosjekter
J2899,62 Prosjektavslutning - Mullstille balansekonto mellom delprosjekter

Vi laster opp bilag og sender tilbake for attestering. Bilaget godkjennes sentralt.

Etter postering viser rapporten «Prosjektavsiutning BOA - Nullstille balanse NTNU» pa Niva 3 saldo 0

bade pa konto, delprosjekt og koststed for balansekontoene.

NFR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Resultat

m Detaljniv HKopiere til utklippstavien
s 2181 - 2182 -
# Konto {TJU Siat g

1 1530 Opptiente oppdragsinnte_.. 0.00
— E3 66350501 NV-IMA-Institutt 0,00
= E2 100539100 IMA-BOA Oppdrag Kon... 0.00

4 2801 Uopptjent inntekt oppdrag 0.00
= E3 66350501 NV-IMA-Institutt 0,00
- E2 100539101 IMA-BOA Konsulent op... 0,00

0,00

0.00

2183 -

RFF

0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

2184 - 2185 -
KOMM | ORGSTIF

0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00

0.00

2186

NOG

0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
o.oo

0,00

2187 -
ABIDRAG

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00

0,00

2188 -

EU2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2189 -

EU1

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

2191 -

2190 -

2192 -

GAVEL | GAVEZ = GAVE3 VIDREFORM-NOK

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

2981 -
VIDREFORM - EUROD

0.0
0.0
0,00
0.0
0.0

0,00

0.0

1530 - Oppdrag
opptjent

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00

2801 - Oppd
uopptjent

rag

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

1531 -
Opptjent EVUBEV

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00

0,00

2808 -
Uopprjent EVUBEWV

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

NTNU

(§
f@l@g@@yf@@
P)

SUM

A
prosjekrfordringer/-gjeld

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

0,00

0,00

Tid utfer: 04.12.2024 16:57:49

L¢]
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balans

Prosjektavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU
# Rapportheskrivelse

Her fremkommer prosjektfordringer/-gjeld pr delprosjekr og koststed.

# Uhvalgskriterier

«g y@g BV,

Prosjekt ik+ |s92077 bokterteposter - L]
Periode mindre eller lik * | 2024132 ..
hovedbok |:|
Perindemelmelleril(| 202400/ ...
Konto liste "15307,1531 2181, 2182, 7183, 2184, 2185, 2186, 2187,
"21807,721907°,2101°,721927,°2001°,"26087,"20807,2081"
- 0
DMS Bk BF Niva 2: Sum
DM2iik B0 prosjektfordringer/-
uv H
Firms i gjeld skal veere O for
linje prosjekt
Resultat
m Detzljnivi |Niv§2-de4 v| Kapiere til utklippstavien |
——— 2181 - 2187 - 2183- | 2184- 2185 - 2186 - 2187 - 2188- | 2180- | 2101- | 2100- | 2102- 2080 - 2081 - 1530 - Oppdrag 2001 - Oppdrag 1531 - 2008 - SUM
# Konto
m Stat HFR. RFF KOMM | ORGSTIF = MOG ABIDRAG EUZ EUL GAVE1 | GAVE2Z GAVE3Z  VIDREFORM-NOK VIDREFORM - EURO opptjent uopptjent Opptjent EVUBEY L jent EVUEEV prosjektfordringer/-gjeld

E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

D2 07700 AARsOOSProg. 000 00 000 000 000 000 000 000 OGO 00 00 00 000 00 00 000 0% masm o
~Z 9907 AARGWGPro.. 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 00 00 00 00 00  &BP RN 00

0,00 0,00 0.00 0.00 67 233,30 -67 238,30 0.00

70




Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nulistille balan

. Vg,
* Nullstilling av balanse ved flere delprosjekter

— Ok med postering mellom konto 1531 og 2908 og mellom ulike
delprosjekter innen samme prosjekt og mellom ulike koststed.

— IKKE tillatt a postere mellom andre balanse kontoer!
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Rapporten «Prosjektavsiutning BOA- Nullstille balanse»

Prosjektavslutning BOA - nullstilling balanse NTNU

Her prosiektfordringer/-gjeld pr delprosjekt og koststed.

— «g ?@gg%g

# Utvalgskriterier

Prosjelct i+ |s92077 [n] -
Periode minre ellr lic= | 202412 ... | O
Puiodemunenerik| 202400|...|
Kento liste | "15307,1531, 21817, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188",
"21897,21907, 21817, 21927, 2001, 2008", 20807, 2081 "
DMS ke BF Niva 2: Sum
DM2iik B0 prosjektfordringer/-
Firma ik v gjeld skal veere O for
linje prosjekt
Resultat
IEZ e [ Nivi2-Delp] v| Kapiere til utklippstavien |
S ——- 2181 - 2182 - 2183- | 2184- 2185- 2186 - 2187 - 21828~ | 2180-  2101- | 2100- 21082- 2080 - 2081 - 1530 - Oppdrag 2001 - Oppdrag 1531 - 2008 - sUM
& T m Stat NFR. RFF | KOMM  ORGSTIF =~ NOG | ABIDRAG | EU2 EUL | GAVEL GAVE2 GAVEZ  VIDREFORM-NOK | VIDREFORM - EURO opptjent j Opptjent EVUBEV Uopptjent EVUBEV prosjektfordringer/-gjeld
| || Il I L | | | | A | | I | | | | | | |
W

NB! Denne skulle veert vist pa Niva 3 — koststed. Men glemte a ta ut skjermbilde. Det var
saldo kun pa ett koststed
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~ Bilag for a nulistille balansekontiendc.

Hent mal i omposteringsl@sningen

A B C D E F G H ] K L

Kontokode Koststedkod Delprosjekik Ansatinr/anl Byggnr/arbei Belop Beskrivelse EV@ E
1531 61500501 992077101 -67238,3 Prosjekiavslutning - Nullstille balansekonto mellom delprosjekter %
2908 61500501 992077100 67238,3 Prosjektavslutning - Nullstille balansekonto mellom delprosjekter

Excelfil sendes inn sammen med Skjema for avslutning av BOA prosjekt.
Vi laster opp bilag og sender tilbake for attestering. Bilaget godkjennes sentralt.

Etter postering viser rapporten «Prosjektavslutning BOA - Nullstille balanse NTNU» saldo O
Bade pa konto, delprosjekt og koststed for balansekontoene.

Resultat
m Cramfniek Kopsra 1l utkhppstavian
ol = 2181 - 2182~ | 2183- | 2184- | 2isS g6 B BB-  2188- T 20 o BED 0 - Op w0 s 5 2p08 U
r | Stat NFR RFF | KOMM | OR 0G Df: U2 Eui E E2 | @ EFOR REFORM-EURD  ocpptemt uoppgent oy EVUEE tiet EVUBE e g
2 0.00 0,00 oo 000 0.00 [-1.5] [-1.5] .00 [-1.2] .00 ond 000 0,00 0.00 0,00 D00 1] 0.00 .00
= I} 1500501 AD - IAP 000 2,00 0.00 0.00 1] 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 000 0.00 0.0 (1] 0,00 0.0g
= I e20TTI00 AARSOOS Proaj lecleive .00 000 e o.uu- oo o l] e oo g m Qoo 200 L] L] 000 L] oo o
4 I Oppiee nmekir DVU- o0 Lile] L] 000 000 000 L] 000 000 00 Q.00 00 0.00 .00 000 o Q.00 0.00 a0
= I} 550050 AD - lAp oo 000 oo .00 ooe o0 000 Qe 000 ong oD Q0o .00 oo L] Lles k=] .00 les
HH2OTTIO ;




Stegvis gjennomgang av rutinen fo

14.

— Erstattes av Skjema for prosjektavslutning i NTNU Hjelp,
se punkt 18
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Stegvis gjennomgang av rutinen forts.

15. Sikre at ngdvendig dokumentasjon er arkivert i henhold til
NTNUSs rutiner.

https://ntnu-doku.gitlab.io/arkivplan/rutiner/saksomraader/prosjekter/
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https://ntnu-doku.gitlab.io/arkivplan/rutiner/saksomraader/prosjekter/

Stegvis gjennomgang av rutinen fo

16. Rimelighets-vurder avslutning av oppdragsprosjekt og EVUBEV
@Jkonomisk aktivitet
— BOTT-rutinen noen kontrollpunkter men henviser ogsa til lokale rutiner

Lokale rutiner for NTNU er under utarbeidelse. Bilag for postering av resultat
Skal attesteres av prosessradgiver.

17. Gjor ngdvendige avklaringer og korrigeringer

Prosjektokonom gjgr nadvendige avklaringer med prosessradgiver prosjektgkonom og
eventuelle korrigeringer/omposteringer som avtalt.
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Stegvis gjennomgang av rutinen fo

18. Lukk prosjektet

Endre sluttdato til dagens dato pa
alle prosjekt/delprosjekt

Skjema i NTNU-hjelp
Svar pa alle spgrsmal i skjema

Skriv inn i kommentar feltet hvis det
er noe informasjon som har
betydning for prosjektavslutningen

Send inn skjema med evt. vedlegg

NTNU Hijelp

Sek i NTNU Hjelp (flere ord gir faerre treff)

HJEM > FORANSATTE > ADMINISTRATIVT » REGNSKAP OG @KONOMI > SKJEMA FOR AVSLUTNING AV PROSJEKT BIDRAG, OPPDRAG OG EVU

DKONOMISK OG IKKE-@KONOMISK

Skjema for avslutning av prosjekt Bidrag, oppdrag og
EVU gkonomisk og Ikke-gkonomisk

NB! Avslutning av prosjekter skal ikke foretas i perioden 1.til ca. 10. i maneden(inntil
foregidende perode er lukket)

Prosjekt nummer (6 siffer) *
Prosjektets navn med tilherende
delprosjekter er klart for avslutning. *
Infermasjon som har betydning for
prosjektavslutning, f.eks feilopprettet
prosjekt

Prosjekt type * v
Alle inntekter og kostnader er bokfert pa
prosjektet
Eventuelle anleggsmidler p3 prosjektet er flyttet

Resultat for prosjekt/delprosjektet er bokfaert og
saldo pa alle balansekonti er 0 pr prosjekt

Skal det omposteres pa balansekonti ~
med saldo pa ulike

koststed/delprosjekt? *

Er dokumenter knyttet til prosjektet arkivert i henhold til NTNUs retningslinjer? *

Ja
MNei
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NTNU

Avslutning av prosjektet
* Prosjekter avsluttes sentralt nar

— Skjema og eventuelt bilag for postering pa balansekontoer er mottatt

— Bilag for postering pa balansekontoer er attestert
- Bilaget godkjennes sentralt

« Sak sendes i retur ved
— Mangler pa skjema
— Manglende/feil bilag
— |kke oppdatert sluttdato

* Prosjektet inkl. alle delprosjekter blir satt til status

«Sperret» av systemadministrator.
/8



Presiseringer

* Ingen posteringer pa avslutningskontiene 944x og 954x underveis i prosjektet.

Avslutningstransaksjonen og innsending av avslutningsskjema skal vaere |

samme periode. Dette er spesielt viktig for oppdrag og EVUBEV gkonomisk
aktivitet hvor resultatet skal overfares til virksomhetskapitalen.

« Kontraktsbelgpet skal veere korrekt — gjelder ogsa EVUBEV-delprosjektene
Inkl. NTNU Videre sitt delprosjekt.
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Presiseringer

° Delprosjekt avsluttes nar hele prosjektet er klart for avslutning

o bruk sluttdato for @ unnga posteringer pa delprosjekt hvor aktiviteten er
avsluttet

o Eventuelle anlegg pa delprosjektet ma flyttes da det heller ikke er mulig a
bokfare avskivinger pa utlgpte delprosjekt (punkt 7 i rutinen)

« Samspillskontoene starter pa 94 for BOA og 95 for EVUBEV.

— Parkonto i 94 og 95 — serien har en konto for BOA-prosjektet/EVUBEV-
prosjektet— og en konto for avregningsdelprosjektet uavhengig av
«belastet» eller «godskrevet» se Handbok for 9-serien
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Info

* Tidspunkt for avslutning av BOA prosjekter.

— Etter periodelukking (regnskap avsluttet) og til utgangen av mnd.(31.)
— Skjema for avslutning i NTNU hjelp innen utgangen av mnd (31.)

— Bilag for postering i balansen ma veere attestert senest 2.virkedag i mnd
etter.

NB! Folg opp godkjenning av bilag med avslutningstransaksjon slik at
du far avslutningsskjema og transaksjonen i samme periode.
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